

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 3.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 238/OD/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/CA/2019/013) pro zakázku s názvem:

## Ul. Novákova II. etapa, Ševčíkova II. etapa

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú.: 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
[REDACTED]

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

jednající/zastoupen: [REDACTED], předseda představenstva a  
[REDACTED], člen představenstva  
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 3505231/0100  
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: [REDACTED], zmocněnci  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

**Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:**

Původní cena dle SoD	5 699 297,15 Kč
Celková cena víceprací	19 533,44 Kč
Celková cena méněprací	29 969,00 Kč
Celková cena bez DPH	5 688 861,59 Kč
DPH 21%	1 194 660,93 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>6 883 522,52 Kč</b>

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0848/19 ze dne 22.11.2019.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Dubí dne 28.11.2019

V Teplicích dne 28.11.2019

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová  
zmocněnci

.....  
za objednatele:  
Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy