

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na akci: „Přírodovědný průzkum a hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu bodů 1., 2. a 3. písm. c) § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren - Jezero Chabařovice, Jezero Most a ČSA“

Kód akce: A666

č. OTP/Če/125/2019

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxx

u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

JUROS, s.r.o.

Doudova 544/11
147 00 Praha 4 – Podolí

Provozovna
Masarykova 62/109
400 01 Ústí nad Labem

IČO 254 23 363 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s .

DIČ CZ25423363

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxx

Městským soudem v Praze,

spis. zn. C 158616

Zastoupena: Ing. Václav Šutera, jednatel společnosti

Ve věcech technických: xxxxx, samostatný řešitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIII. odst. 8. Smlouvy o dílo, na akci „Přírodovědný průzkum a hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu bodů 1., 2. a 3. písm. c) § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren - Jezero Chabařovice, Jezero Most a ČSA“, kód akce: A666 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 5. 6. 2019 pod č. OTP/Če/125/2019 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění v části označení Objednatele, v článku III. a článku V.

I. Důvod uzavření dodatku

1. Změna zástupce Objednatele ve věcech technických:

Objednatel oznámil Zhotoviteli změnu osob uvedených jako zástupce Objednatele ve věcech technických v záhlaví uzavřené Smlouvy. Stávající zástupci Objednatele ve věcech technických xxxxx a xxxxx uvedení v záhlaví Smlouvy, jsou nahrazeni novým zástupcem Objednatele ve věcech technických xxxxx, vedoucím oddělení realizace staveb, tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku č. 1.

2. Změna termínu plnění:

Při probíhajícím přírodovědném průzkumu jihovýchodní části v lokalitě Jezera Chabařovice v rámci plnění Smlouvy, vznesl Objednatel požadavek na rozšíření plochy přírodovědného průzkumu o oblasti bezprostředně přiléhající k již řešenému území. Jedná se zejména o oblast zálivu „Pod přelůžkou Modlanského potoka a přilehlých břehových partií“, tedy o lokalitu, kde je plánována budoucí výstavba plovoucích zařízení v rámci akce „Rekreační území východ“ a akce „Vodní záchranná služba Milada“.

Z výše uvedeného důvodu prodloužil Objednatel Zhotoviteli termín pro dokončení plnění Smlouvy do **30. června 2020**.

3. Změna ceny poskytnutých služeb/prací:

Objednatel požádal Zhotovitel o rozšíření předmětu plnění v průběhu plnění výše uvedené Smlouvy, a proto bylo rozhodnuto o navýšení původní ceny za poskytnuté služby/práce o 9,058 % původního závazku v souladu s § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.

V souladu s rozhodnutím Objednatele byl zpracován Protokol změny č. A666/01/2019, tvořící přílohu č. 3, tohoto Dodatku č. 1, včetně nového položkového rozpočtu. Nové doklady včetně původního oceněného soupisu služeb/prací tvoří přílohu č. 4. tohoto Dodatku č. 1.

Původní cena	1 380 000,00 Kč bez DPH
Nová cena	<u>1 505 000,00 Kč bez DPH</u>
Rozdíl	+ 125 000,00 Kč bez DPH

Původní cena poskytnutých služeb/prací v Kč bez DPH je navýšena o částku ve výši **+ 125 000,00 Kč** bez DPH.

Změna závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ činí:

- **zvýšení (+ 125 000,00 Kč bez DPH) 9,058 % z původní ceny poskytnutých služeb/prací**

II. Změny Smlouvy

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného čl. I. tohoto Dodatku č. 1, dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek III. Smlouvy, Termín plnění, ve znění:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Přírodovědný průzkum a hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu bodů 1., 2. a 3. písm. c) § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren - Jezero Chabařovice, Jezero Most a ČSA“, kód akce: A666

Termín dokončení plnění Smlouvy: **nejpozději do 30. listopadu 2019**

se zcela ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení plnění Smlouvy: **nejpozději do 30. června 2020**

Odstavec 1. článku V. Smlouvy, Cena poskytnutých služeb/prací, ve znění:

1. Cena poskytnutých služeb/prací vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 380 000,00 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis služeb/prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných služeb/prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

se zcela ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena poskytnutých služeb/prací vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, která je upravena v souvislosti s poskytnutím víceprací v rámci plnění předmětu Smlouvy a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 505 000,00 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis služeb/prací - nový). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných služeb/prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Přírodovědný průzkum a hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu bodů 1., 2. a 3. písm. c) § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren - Jezero Chabařovice, Jezero Most a ČSA“, kód akce: A666

- Příloha č. 1: Zápis z projednání realizované akce A666
- Příloha č. 2: Mapové podklady - aktualizované
- Příloha č. 3: Protokol změny č. A666/01/2019
- Příloha č. 4: Oceněný soupis služeb/prací – nový, který v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 1 Smlouvy

V Chlumci dne 27. 11. 2019

V Praze dne 29. 11. 2019

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Ing. Václav Šutera
jednatel společnosti
JUROS, s.r.o.
(Zhotovitel)