

DODATEK č. 07063-2019-4502-D-0050/02-UV-008-SU0731-02

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1 (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednatel: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09
(dále jen „objednatel“)

a

2. **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem na adrese: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1561
zastoupen: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem odštěpného závodu oblasti Čechy
západ, na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.

a

- HERKUL a.s.**
se sídlem na adrese: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1820
zastoupen: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

které spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník „Společnost důlní vody z MR1“, kde EUROVIA CS, a.s. je společníkem 1 a
správcem a HERKUL a.s. je společníkem 2

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě č. 07063-2018-4502-S-0050/02-UV-008-SU0731 ze
dne 3. 8. 2018 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na **změně předmětu plnění** Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 9. 9. 2019 označeného jako „Návrh změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6, číslo : 02/2019“, vypracovaném zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Realizační smlouvy.

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 75.909.315,04 Kč** (slovy: **sedmdesát-pět-milionů-devět-set-devět-tisíc-tři-sta-patnáct korun českých a čtyři haléře**).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **3.796.000,-Kč** (slovy: **tři-miliony-sedm-set-devadesát-šest-tisíc korun českých**).

V bodu 3.3 Realizační smlouvy se první věta ruší a nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 30.6.2020.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení Dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech.

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.11.2019

V Plzni dne 22.11.2019

Česká republika – Ministerstvo financí

Za EUROVIA CS, a.s.

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

Ing. Zdeněk Novák
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ
na základě plné moci

V Obrnicích dne 21.11.2019

Za HERKUL a.s.

Ing. Radek Braum
předseda představenstva

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva