



Smlouva o dílo – dodatek č. 2

sml. č. 90/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno; příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Olgou Hölzlovou, ředitelkou
se sídlem: Brno, Čichnova 982/23, PSČ 624 00
IČO: 00380385
DIČ: CZ00380385
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

zastoupená: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem
se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176
plátce DPH: ANO
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C36233
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
telefon: +420 602 566 351
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), dne 09.05.2019 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).



II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Dodávka stavebních prací**, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-042477**, sp. zn. zástupce zadavatele: **SSIPFST0918**.
4. Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou účelové dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, název projektu: **JUNIOR CENTRUM EXCELLENCE PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST A ICT PŘI SŠ ČICHNOVA BRNO**, registrační číslo projektu: **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007889**.
5. Zhotovitel se ve Smlouvě zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dílo: **stavební úpravy v rámci projektu JUNIOR CENTRUM EXCELLENCE PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST A ICT PŘI SŠ ČICHNOVA BRNO** (dále jen „*Dílo*“).
6. Smluvní strany se dohodly na provedení změn Díla a v souladu článkem IV., odstavcem 18. Smlouvy uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „*Dodatek č. 2*“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

7. Předmětem Dodatku č. 2 jsou změny Díla specifikované ve změnovém listu č. 10 a revizi položkového rozpočtu pro méněpráce a vícepráce, které tvoří přílohy Dodatku č. 2 (Příloha č. 1, Příloha č. 2 a Příloha č. 3 Dodatku č. 2).
8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele Dílo podle Smlouvy a Dodatku č. 2.
9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo podle Smlouvy a Dodatku č. 2 převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradit DPH.

IV. POPIS ZMĚN DÍLA

10. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny Díla ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o zadávání veřejných zakázek*“), které jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 10.
11. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny Díla ve smyslu § 222 odst. 5 Zákona o zadávání veřejných zakázek, které jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 10.
12. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny Díla ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek, které jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 10.



13. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Díla ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek Objednatel oznámí v souladu s § 222 odst. 8 Zákona o zadávání veřejných zakázek ve Věstníku veřejných zakázek, popř. v Úředním věstníku Evropské unie.
14. V návaznosti na změny uvedené ve změnových listech 1-10 a revizi č. 1 projektové dokumentace se prodlužuje termín pro předání a převzetí dokončeného Díla o 5 týdnů.
15. Místo a termíny plnění se v důsledku změny uvedené bodě 14 tohoto článku Dodatku č. 2 mění. Článek VII., bod 43 tudíž nově zní:
*„43. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.
43.1 Termín předání a převzetí staveniště: **bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy;**
43.2 Termín pro zahájení stavebních prací: **bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště;**
43.3 Termín pro dokončení stavebních prací: **bez zbytečného odkladu po zahájení stavebních prací;**
43.4 Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: **do 17 týdnů po nabytí účinnosti Smlouvy.**“*
16. Předmět Díla se v důsledku změn Díla popsanych v tomto článku Dodatku č. 2 mění. Článek IV., odstavec 8. Smlouvy tudíž nově zní:
*„Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
8.1 podle dále specifikované projektové dokumentace a revize č. 1 projektové dokumentace pro provedení stavby zahrnující změnové listy č. 1 až č. 10;
8.2 podle podmínek sjednaných Smlouvou a Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2;
8.3 podle podmínek stanovených stavebním povolením vydaným Úřadem městské části města Brno, Brno – Komín, stavební a silničňesprávní oddělení – referát stavební a dopravy, dne 06.03.2019, pod č. j.: MCBKOM 01025/2018/SÚ/Ruc, které tvoří přílohu, Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále jen „**Stavební povolení**“);
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.“*

V. DOPAD ZMĚN DÍLA NA CENU DÍLA

17. Cena Díla se v důsledku změn Díla popsanych v článku IV. Dodatku č. 2 snižuje o částku **207.696,81 Kč bez DPH. Článek V., odstavec 19. Smlouvy tudíž nově zní:**
*„Cena za provedení Díla činí **11.248.108,86 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*
18. Hodnoty jednotlivých změn Díla jsou popsány ve změnových listech č. 1 až č. 9, revizi č. 1 projektové dokumentace a revizi č. 1 položkového rozpočtu pro méněpráce, resp. vícepráce, které tvoří přílohu Dodatku č. 1 (Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Příloha č. 4 Dodatku č. 1) a ve změnovém listu č. 10 a revizi č. 2 položkového rozpočtu pro méněpráce, resp. vícepráce, které tvoří přílohy Dodatku č. 2 (Příloha č. 1, Příloha č. 2 a Příloha č. 3 Dodatku č. 2).



VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

19. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
20. Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
21. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy

- Příloha č. 1** Změnový list č. 10
Příloha č. 2 Položkový rozpočet revize č. 2 pro méněpráce
Příloha č. 3 položkový rozpočet revize č. 2 pro vícepráce

V

11 - 11 - 2019

Zb



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

Změnový list č. 10



Změnový list č. 10

Stupeň: **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Objednatel/Investor: **Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno,
příspěvková organizace**
Čichnova 982/23
624 00 Brno

Projektant/Autor změny: **Trade FIDES a.s.**
Dornych 57
617 00 Brno

Název projektu: **JUNIOR CENTRUM EXCELLENCE PRO KYBERNETICKOU
BEZPEČNOST A ICT PŘI SŠ ČICHNOVA BRNO**

Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007889

V důsledku revize projektové dokumentace k provedení stavby uvádíme následující aktualizaci:

Popis změny:

Změny před dokončením díla.

Odůvodnění:

Změna de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ):

Změna elektromontáží, včetně souvisejících prací:

Při kompletačních pracích před dokončením díla v oblasti elektroinstalací došlo k úpravě dodávek elektrokomponent pro jednotlivé rozvaděče a jejich obvody.

Při realizaci této změny nedochází k překročení stanoveného procentuálního limitu, přičemž není potřeba takovou změnu z hlediska ZZVZ dále věcně odůvodňovat. V případě této změny nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.

Související položky rozpočtu změny:

998766201R00; 784453462; 784453652; 214R003.1; 214R004.1; 214R006.1; 214R007.1;
214R009.1; 210R021; 210R022; 210R023; 210R024; 784453652; 799146; 212R005;



212R006; 212R007; 213R6; 213R7; 213R8; 214R003; 214R004; 214R008; 214R006;
214R007; 214R009; 210R026; 210R002.

Nezbytné dodatečné práce, dodávky a služby (§ 222 odst. 5 ZZVZ):

Doplnění nezbytných komponentů pro dokončení díla

Změna je vyvolána nutností dokončit a předat plně funkční dílo. Jedná se zejména o povrchové dokončovací práce, doplnění revizních dvířek, přechodové lišty mezi různými druhy podlah a s tím související práce.

Změna vznikla nezbytností plnění z hlediska dokončení původní veřejné zakázky. Zadání těchto nezbytných plnění, která nebyla zahrnuta v původním závazku, jinému dodavateli, než dodavateli původní veřejné zakázky, není možné z technických a ekonomických důvodů a zadavateli by způsobilo značné obtíže a zvýšení nákladů, zejména značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby a nedodržení technických a technologických postupů. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Související položky rozpočtu změny:

3422634R01; 416093111R00; 602021142R00; 612403382R00; 612445301R00;
974031142R00; 941955002R00; 766R01; 766R01.1; 776421100RU1; 776981113R00;
781491001R00; 283424164R; 783225600R00.

Nepředvídaná změna (§ 222 odst. 6 ZZVZ):

Hydroizolační nátěry, montáž sdělovací a zabezpečovací techniky, včetně souvisejících prací:

Při provádění díla, po odkrytí stávajících bouraných konstrukcí, byla v daném místě zjištěna nevyhovující hydroizolace v prostoru WC zařízení a zázemí pro vyučující.

Změna ve slaboproudých rozvodech je vyvolána nutností přizpůsobit elektroinstalace potřebám IT zařízení, které jsou pořizovány v rámci veřejné zakázky: Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Dodávka IT vybavení a software. Na základě úprav IT zařízení, jejichž nezbytnost byla zjištěna na základě provedení implementační analýzy při realizaci veřejné zakázky v rámci IT části projektu zadavatel přistupuje k doplnění a dispoziční úpravě vedení kabelových rozvodů a jejich výstroje.

Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Nepředvídaná změna se týká již zadaného předmětu plnění veřejné zakázky a zásadně předmět plnění veřejné zakázky nemění.

Související položky rozpočtu změny:

6224R1; 711212111R00; 711212001R00; 711212601RT2; 998711201R00; 211R003;
220R55.1; 2200R56.1; 220R57.1; M22.001; M22.002; M22.003; 9620811R1; 9681810R2;
9700100R1; 763123113; 784111021; 784161511; 799132; 220048; 220R171; 220R181;
220R55; 220R56; 220R57; 220004; 220005; 240028; 240045; 240055; 240065; 240075;
240085; 240096; 240105; 210R002; 220R11; 220R12; 220R131.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam změn v projektové dokumentaci pro provedení stavby:

Změny před dokončením díla budou zakresleny v DSP.

Rozpočet změny:

- Položkový rozpočet změny pro všechny vícepráce a méněpráce související se změnou




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	FID 01	Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno, reg. č. CZ.06.2.6	
		Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007889	
Objednatel:	Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace Čichnova 982/23 62400 Brno-Komín	IČO: 00380385	DIČ: CZ00380385
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176	DIČ:
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			42 680,83
PSV			-128 359,54
MON			-122 018,10
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-207 696,81
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-207 696,81 CZK
Základní DPH	21 %		-43 616,33 CZK
Zaokrouhlení			-0,14 CZK
Cena celkem s DPH			-251 313,00 CZK



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
9	Změnové listy	0,00	-207 696,81	-43 616,33	-251 313,14	100
10.1	změny před dokončením díla - Dodatek č. 2 - VCP	0,00	307 064,04	64 483,45	371 547,49	-148
10.2	změny před dokončením díla - Dodatek č. 2 - MNP	0,00	-514 760,85	-108 099,78	-622 860,63	248
Celkem za stavbu		0,00	-207 696,81	-43 616,33	-251 313,14	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 110,50	-3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 376,30	-1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 745,40	-1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 423,56	-1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			45 276,00	-22
96	Bourání konstrukcí	HSV			-15 250,93	7
711	Izolace proti vodě	PSV			5 107,96	-2
763	Dřevostavby	PSV			-139 102,98	67
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 874,73	-9
776	Podlahy povlakové	PSV			3 043,85	-1
781	Obklady keramické	PSV			241,90	0
783	Nátěry	PSV			1 526,80	-1
784	Malby	PSV			-1 389,65	1
7991	Zařízení hasícího systému	PSV			-16 662,15	8

M21	Elektromontáže	MON			-57 668,20	28
M211	Svítlidla	MON			1 650,00	-1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-18 699,00	9
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			-47 300,90	23
Cena celkem					-207 696,81	100

Položkový rozpočet

S:	FID 01	Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno, reg. č. C
O:	9	Změnové listy
R:	10.1	změny před dokončením díla - Dodatek č. 2 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 110,50
1	3422634R01	D + M revizních dvířek	kus	11,00000	555,50	6 110,50
		200x250 mm : 1		1,00000		
		300x300 mm : 10		10,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						2 376,30
2	416093111R00	Čelo podhledu SDK	m2	2,22500	1 068,00	2 376,30
		chodba v přízemí u výtahu : 2,5*0,37		0,92500		
		chodba v patře : 2,5*0,37		0,92500		
		chodba v patře u výtahu : 2,5*0,15		0,37500		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						2 745,40
3	602021142R00	Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně	m2	21,20000	129,50	2 745,40
		stěna pod obložením : 16*1,2		19,20000		
		dodatečné rýhy pro elektro : 4*0,5		2,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 423,56
4	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	4,00000	111,75	447,00
		2		2,00000		
		2		2,00000		
5	612445301R00	Stěrka sádrová	m2	6,24000	156,50	976,56
		(0,4*4)*2,6		4,16000		
		0,8*2,6		2,08000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						45 276,00
6	6224R1	Sešití trhlin betonových podlah vč.materiálu	m	24,50000	1 848,00	45 276,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						913,20
7	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 7 x 7 cm	m	4,00000	141,30	565,20
		2		2,00000		
		2		2,00000		
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševné podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	3,00000	116,00	348,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 107,96
9	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	8,84775	66,70	590,14
		koupelna : (1,985/2)*1,5		1,48875		
		koupelna : (1,985/2)*2,8		2,77900		
		koupelna : 2,8*1,1		3,08000		
		WC : 1*1,5		1,50000		
10	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	8,84775	256,00	2 265,02
		koupelna : (1,985/2)*1,5		1,48875		
		koupelna : (1,985/2)*2,8		2,77900		
		koupelna : 2,8*1,1		3,08000		
		WC : 1*1,5		1,50000		
11	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	13,20000	156,50	2 065,80
		207 C : 1+2+1,7+2		6,70000		
		207 D : 2,4+1,7+2,4		6,50000		
12	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	49,20960	3,80	187,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						18 874,73
13	766R01	rámček VZT jednotek v podhledu	ks	7,00000	739,80	5 178,60
14	766R01.1	D+M Madlo na dveře (invalida) rovné, nerezové	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00

Položkový rozpočet

S:	FID 01	Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno, reg. č. C
O:	9	Změnové listy
R:	10.1	změny před dokončením díla - Dodatek č. 2 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	186,78600	1,05	196,13
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 043,85
16	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	7,90000	121,69	961,35
17	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah	m	7,00000	297,50	2 082,50
Díl: 781		Obklady keramické				241,90
18	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	3,00000	59,50	178,50
19	283424163R	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 8 mm L = 2,50 m, R = 9 mm, 3 barvy	kus	2,00000	31,70	63,40
Díl: 783		Nátěry				1 526,80
20	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email - ocelové zárubně	m2	8,80000	173,50	1 526,80
Díl: 784		Malby				30 026,18
21	784453462	Malby z malířských směsí-mal.směs tekutá disperzní,tónovaná,omyv.2x s penetrací	m2	104,40000	84,00	8 769,60
		16*1,2 + 85,2		104,40000		
22	784453652	Malby SDK kci-směs tónovaná,omyv.,otěruvzd.,2x s penetrací	m2	238,83800	89,00	21 256,58
Díl: M21		Elektromontáže				38 018,66
23	214R003.1	Doplnění rozvaděče RE 220 (jištění pro RE221) 50B/3	ks	1,00000	5 262,84	5 262,84
24	214R004.1	Doplnění rozvaděče RD210 v m.č. D102	ks	3,00000	5 853,60	17 560,80
25	214R006.1	Doplnění rozvaděče RD 220 (jištění pro RD223) 40B/3	ks	1,00000	2 994,84	2 994,84
26	214R007.1	Doplnění rozvaděče RE 220 50B/3	ks	1,00000	2 994,84	2 994,84
27	214R009.1	Doplnění rozvaděče RD 220 60B/3	ks	1,00000	3 102,84	3 102,84
28	210R002	Dodávka,montáž a zapojení kabel s PVC izolací - CYKY J 5x10 CU	m	10,00000	177,20	1 772,00
29	210R021	Dodávka,montáž a zapojení - spínač řazení 5	ks	1,00000	268,50	268,50
30	210R022	Dodávka,montáž a zapojení - spínač řazení 0/1 zápuštný	ks	1,00000	224,50	224,50
31	210R023	Dodávka,montáž a zapojení - spínač řazení 6	ks	10,00000	237,20	2 372,00
32	210R024	Dodávka,montáž a zapojení - spínač řazení 7	ks	5,00000	293,10	1 465,50
Díl: M211		Svítlidla				1 650,00
33	211R003	Vestavné typ "C"	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				149 729,00
34	220R55.1	Konektor na drát RJ45	ks	27,00000	10,00	270,00
35	220R56.1	Patch panel neosazený 24p	ks	2,00000	597,00	1 194,00
36	220R57.1	Patch kabel 1m UTP CAT 6	ks	39,00000	35,00	1 365,00
37	M22.001	Změna pozice kabelů WiFi - budovy A1-A3, včetně materiálů a práce	ks	24,00000	1 400,00	33 600,00
38	M22.002	Dotážení kabelu pro WiFi - 4kabel per patro, budovy A1-A3, včetně materiálu a práce	ks	24,00000	3 700,00	88 800,00
39	M22.003	Zatěsnění dvou rozvaděčů, cvičná servrovna, ucpávky, drobný instalační materiál	ks	2,00000	12 250,00	24 500,00

Položkový rozpočet

S:	FID 01	Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno, reg. č. C
O:	9	Změnové listy
R:	10.2	změny před dokončením díla - Dodatek č. 2 - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-16 164,13
1	9620811R1	Bourání prosklené stěny	m2	-22,68200	595,19	-13 500,10
2	9681810R2	Demontáž 1-ř.zárubně v do 2,75m - skleněná příčka	kš	-1,00000	750,00	-750,00
3	9700100R1	D+M protipožární opatření podle PBR-hasící přístroje,pož.ucpávky	kpl.	-0,09314	20 550,00	-1 914,03
Díl: 763		Dřevostavby				-139 102,98
4	763123113	SDK stěna přesazená bezpečnostní tl.150 mm 2xplech zdvojený profil CD+UD, desky 4xA 12,5 Tl 40 mm, EI30	m2	-46,91500	2 965,00	-139 102,98

3,05*(8,9*2+2,8*2) :

-0,8*2,1-0,7*1,5 :

68,64*-1

stěna ze strany zborovny : (2,3+5,6)*2,75

-68,64000

21,72500

Díl: 784		Malby				-31 415,83
5	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech do 3,8 m	m2	-46,91500	18,00	-844,47
6	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech do 3,8m	m2	-46,91500	135,00	-6 333,53
7	784453652	Malby SDK kci-směs tónovaná,omyv.,otěruvzd.,2x s penetrací	m2	-46,91500	89,00	-4 175,44
8	784453652	Malby SDK kci-směs tónovaná,omyv.,otěruvzd.,2x s penetrací	m2	-238,83800	84,00	-20 062,39

Díl: 7991		Zařízení hasícího systému				-16 662,15
9	799146	Přetlaková klapka, vnější mřížka, plocha 0,04m2 včetně průrazu a montáže	ks	-1,00000	5 871,15	-5 871,15
10	799132	Magnetický kontakt na dveře	ks	-9,00000	1 199,00	-10 791,00

Díl: M21		Elektromontáže				-95 686,86
11	212R005	Doplnění rozvaděče RE 220	ks	-1,00000	4 450,00	-4 450,00
12	212R006	Doplnění rozvaděče RD 220	ks	-1,00000	4 450,00	-4 450,00
13	212R007	Doplnění rozvaděče RC 220	ks	-1,00000	12 170,00	-12 170,00
14	213R6	Doplnění rozvaděče RD 220, jistič B 32A/3, zapojení, úprava rozvaděče	ks	-1,00000	1 300,00	-1 300,00
15	213R7	Doplnění rozvaděče RD 220, jistič B 40A/3, zapojení, úprava rozvaděče	ks	-3,00000	1 400,00	-4 200,00
16	213R8	Doplnění rozvaděčů RC 110, RD 110 pojistkový odpojovač (125A) + přep. ochrana I. stupeň/4, zapojení, úprava rozvaděče	ks	-2,00000	15 500,00	-31 000,00
17	214R003	Doplnění rozvaděče RE 220 (jištění pro RE221) 40B/3	ks	-1,00000	2 994,84	-2 994,84
18	214R004	Doplnění rozvaděče v m.č. D102	ks	-2,00000	5 853,60	-11 707,20
19	214R006	Doplnění rozvaděče RD 220 (jištění pro RD223) 50B/3	ks	-1,00000	5 262,84	-5 262,84
20	214R007	Doplnění rozvaděče RE 220 (jištění pro RE221) 40B/3	ks	-1,00000	2 994,84	-2 994,84
21	214R008	Doplnění rozvaděče RD 220 (jištění pro RD222, RD221), 32B/3	ks	-2,00000	3 488,40	-6 976,80
22	214R009	Doplnění rozvaděče RD 220 (jištění pro RD223) 50B/3	ks	-1,00000	3 102,84	-3 102,84
23	210R002	Dodávka,montáž a zapojení kabel s PVC izolací - CYKY J 5x10 CU	m	-10,00000	252,00	-2 520,00
24	210R026	Dodávka,montáž včetně zapojení - zásuvka jednoduchá vestavná bílá 230V/16A	ks	-11,00000	232,50	-2 557,50

Položkový rozpočet

S:	FID 01	Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno, reg. č. C
O:	9	Změnové listy
R:	10.2	změny před dokončením díla - Dodatek č. 2 - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-10		-10,00000		
		-1		-1,00000		

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-168 428,00
25	220001.1	FTP 6A	m	-500,00000	15,30	-7 650,00
26	220048	Požární ucpávky do 100 mm	ks	-52,00000	1 038,30	-53 991,60
27	220R11	PC - klient	ks	-1,00000	29 350,00	-29 350,00
28	220R12	Monitor 24"	ks	-1,00000	6 350,00	-6 350,00
29	220R131	DR - E2: Optická vana 24 pro SC	ks	-5,00000	1 485,00	-7 425,00
30	220R171	Trasy na chobách UTP CAT 6 NH	ks	-950,00000	12,00	-11 400,00
31	220R181	Instalace položení metalického kabelu	ks	-950,00000	10,00	-9 500,00
32	220R55	Konektor na drát RJ45	ks	-27,00000	56,00	-1 512,00
33	220R56	Patch panel neosazený 24p	ks	-2,00000	10,00	-20,00
34	220R57	Patch kabel 1m UTP CAT 6	ks	-39,00000	597,00	-23 283,00
35	220004	Zásuvka MODULO 45 do podlahové krabice	ks	-10,00000	323,50	-3 235,00
36	220005	Zásuvka MODULO 50 pod omítku	ks	-99,00000	148,60	-14 711,40
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				-47 300,90
37	240028	pos.2.8 - buňkový tlumič hluku s děrovaným plechem	ks	-2,00000	3 111,40	-6 222,80
38	240045	Pos.3.4 - čerpadlo kondenzátu	ks	-1,00000	4 333,70	-4 333,70
39	240055	Pos.4.5 - čerpadlo kondenzátu	ks	-1,00000	4 333,70	-4 333,70
40	240065	Pos.5.5 - čerpadlo kondenzátu	ks	-1,00000	4 630,10	-4 630,10
41	240075	Pos.6.5 - čerpadlo kondenzátu	ks	-1,00000	4 630,10	-4 630,10
42	240085	Pos.7.5 - čerpadlo kondenzátu	ks	-1,00000	4 630,10	-4 630,10
43	240096	Pos.8.5 - čerpadlo kondenzátu	ks	-2,00000	4 630,10	-9 260,20
44	240105	Pos.9.5 - čerpadlo kondenzátu	ks	-2,00000	4 630,10	-9 260,20