

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Srubový dům ŠVZ Žihle“ ze dne 28. 11. 2018

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

IČ: 02414864

DIČ: CZ02414864

zastoupená Petrem Cickem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219173

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Formuláři pro ohlášení změn stavby“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.


- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Formulář pro ohlášení změn stavby) a přílohy č. 2 (Rozpočet s výkazem výměr) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 2 tohoto dodatku (Rozpočet s výkazem výměr). Celková cena díla tak odpovídá součtu ceny díla včetně dodatku č. 1 (9.452.490,66 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (124.705,36 Kč bez DPH) a činí 9.577.196,02 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.


- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne*18. 11.*..... 2019



Správa služeb hlavního města Prahy,
příspěvková organizace

V Praze dne*15. 11.*..... 2019



DC ENGINEERING spol. s r.o.

Přílohy :

1. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV2
2. Rozpočet s výkazem výměr

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Srubový dům ŠVZ Žihle“
ZBV 2
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: SoD ze dne 28.11.2018

Termín plnění: do 15.11.2019

Cena díla dle základní SOD : 9 404 572,01 Kč bez DPH

Cena díla dle SoD včetně dodatku č.1 : 9 452 490,66 Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZBV2 : 124 705,36 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. ZBV1 a ZBV2 : 9 577 196,02 Kč bez DPH

Zhotovitel:

DC ENGI NEERI NG spol. s r.o.

I Č:02414864

Oprávněná osoba 

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **výstavbě Srubového domu v areálu ŠVZ Žihle**. Práce jsou prováděny podle PD a VV, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zjištění:

- a) Havarijní stav ocelové konstrukce ochranného zábradlí v místě stávající opěrné zdi lemující vjezdy do garáží, které jsou součástí 1.PP levé i pravé části objektu srubu. Zhotovitel doporučuje provedení nových pozinkovaných ocelových konstrukcí zábradlí s dřevěnou výplní, které budou osazeny pomocí chemických kotev ve vrchní úrovni opěrných zdí. Korozní stav původní konstrukce zábradlí neumožňuje garantovat řádnou funkci zábradlí, tj. ochrana proti pádu do prostoru vjezdů do garáží.
- b) Úprava prostoru pod a v okolí navržených krbových kamen v prostoru obývacích pokojů místností č. 1.02 a 1.07 dle požadavku správy areálu ŠVZ Žihle. Prostor bude

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV2

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

„Srubový dům ŠVZ Žihle“

nejpozději do: 15.11.2019

Datum a podpis oprávněné osoby:

Datum a potvrzení

Objednatele:

GP:

TDI:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

příloha č.2

Stavba: Rozpočet_SVŽ ŽIHLE

Objekt: Doplnění

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěv. org.

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo: Poustky 21

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 10. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							3 528,39	121 176,97	124 705,36		0,025
767 Konstrukce zámečnické							0,00	114 522,40	114 522,40		0,000
1	R	76722012R20	D+M zábradlí kovová konstrukce pozinkovaná, kryt dřevěné fošny - opěrné zdi	m	16,000	4 782,00	0,00	76 512,00	76 512,00	0,000	0,000
2	R	76722012R21	D+M zábradlí kovová konstrukce pozinkovaná, kryt dřevěné fošny - lávka	m	7,200	4 782,00	0,00	34 430,40	34 430,40	0,000	0,000
3	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 000,000	1,79	0,00	3 580,00	3 580,00	0,000	0,000
771 Podlahy z dlaždic							3 528,39	2 507,77	6 036,16		0,025
4	R	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm "09_NAVRH_PÙDORYS_1NP.pdf (0,351+0,260+0,337+1,081)+1,060+(0,351+0,281+0,337) Součet	m	4,058	165,00	0,00	669,57	669,57	0,000	0,000
5	597	59761271.LSS	sokl Unistone, 598 x 95 x 10 mm (4,058/0,6)*1,1 Součet	kus	7,440	174,38	1 297,39	0,00	1 297,39	0,000	0,000
6	771	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,000	415,00	479,80	1 180,20	1 660,00	0,006	0,025
7	597	59761409.LSS	dlaždice slinutá, 298 x 298 x 9 mm	m2	4,400	398,00	1 751,20	0,00	1 751,20	0,000	0,000
8	R	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	100,000	6,58	0,00	658,00	658,00	0,000	0,000
775 Podlahy skládané							0,00	4 146,80	4 146,80		0,000
9	775	775541821	Demontáž podlah plovoucích laminátových zaklapávacích do suti-vyřezáním	m2	4,000	29,20	0,00	116,80	116,80	0,000	0,000
10	775	7755418-R01	D+M - Přečhová lišta, Al	ks	2,000	2 015,00	0,00	4 030,00	4 030,00	0,000	0,000
Celkem							3 528,39	121 176,97	124 705,36		0,025