

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/2318 Obora-Dobříč, povrchová oprava			
Objekt:	Oprava komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119			
Zhotovitel:	Společnost Obora-Dobříč, zastoupená správcem společnosti: Silnice Topolany a.s., IČO:057 58 734			
TDS:				
Popis změny: 1. Oprava komunikace III/2318: Navýšení plochy nových živičných vrstev po očištění okrajů vozovky a stržení krajnic, tj. zachování šířkového uspořádání původní vozovky (viz zápis z 1. KD). Doloženo geodetickým zaměřením. 2. Oprava komunikace III/231 4: Požadavek objednatele nad rámec původní SOD na základě podnětu obce Jarov, kdy po provedené prohlídce dotčeného úseku silnice III/231 4, která byla využívána jako objízdná trasa při realizaci původní stavby, bylo rozhodnuto o její celoplošné opravě pokládkou nové živičné vrstvy.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavek objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst.4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis v SD, zaměření skutečného stavu obrusné vrstvy		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		3 125 859,00 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	656 430,39 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		3 782 289,39 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		21 249 370,00 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		21 249 370,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		24 375 229,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		29 494 027,09 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	3 125 859,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 125 859,00 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			