

Datum:	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:	ZM_50
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	OStRM/2018/60; číslo zhotovitele Z18025
Zakázka:	Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi
Objednatel:	Statutární město Mladá Boleslav
Projektant:	Energy Benefit Centre a.s., vedoucí projektu [REDAKCE]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce hromosvody hvězdárny

NAVRHOVATEL ZMĚNY: Objednatel

DŮVOD ZMĚNY: práce neuvažovány v PD

DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):

Původní cena	0,-
Nová cena	29.000,-
Výsledná cena	29.000,-

DOPAD NA TERMÍN (dny): žádný

PŘÍLOHY: cenová nabídka

ODSOUHLASENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	[REDAKCE]			
ZHOTOVITEL				
OBJEDNATEL				
OBJEDNATEL				
TDO				

ODSOUHLASENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO. PODPÍSEM ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

Nabídkový rozpočet

Z18025 Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325,
Mladá Boleslav

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	29 000	6 090	35 090

Celkem bez DPH: 29 000

Celkem s DPH: 35 090

Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D_05: Dodatek č. 5	29 000	6 090	35 090
ZM_50: VCP hromosvody hvězdárna	29 000	6 090	35 090
3M21: Elektromontáže	29 000	6 090	35 090
	29 000	6 090	35 090

Rozpočet

Pof. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_05: Dodatek č. 5						29 000
ZM_50: VCP hromosvody hvězdárna						29 000
3M21: Elektromontáže						29 000
988	X250	Náklady spojené s problematikou otočné konstrukce hvězdárny	kpl	1,000	29 000,00	29 000
						29 000