

Datum:	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:	ZM_51
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	OStRM/2018/60; číslo zhotovitele Z18025
Zakázka:	Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi
Objednatel:	Statutární město Mladá Boleslav
Projektant:	Energy Benefit Centre a.s., vedoucí projektu [REDAKCE]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Měněpráce ZM_15 Úprava konstrukce hvězdárny pro napojení střešního pláště

NAVRHOVATEL ZMĚNY: Objednatel

DŮVOD ZMĚNY:

DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):

Původní cena	0, -
Nová cena	-115.387, -
Výsledná cena	-115.387, -

DOPAD NA TERMÍN (dny): žádný

PŘÍLOHY: cenová nabídka

ODSOUHLASENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	[REDAKCE]			
ZHOTOVITEL				
OBJEDNATEL				
OBJEDNATEL				
TDO				

ODSOUHLASENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO. PODPÍSEM ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

Nabídkový rozpočet

Z18025 Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325,
Mladá Boleslav

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	- 115 387	- 24 231	- 139 618

Celkem bez DPH: - 115 387

Celkem s DPH: - 139 618

Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D_05: Dodatek č. 5	- 115 387	- 24 231	- 139 618
ZM_51: MPC ZM_15	- 115 387	- 24 231	- 139 618
712.: Povlakové krytiny	- 15 367	- 3 227	- 18 594
767.: Konstrukce zámečnické	- 100 020	- 21 004	- 121 024
	- 115 387	- 24 231	- 139 618

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_05: Dodatek č. 5						- 115 387
ZM_51: MPC ZM_15						- 115 387
712.: Povlakové krytiny						- 15 367
109	X49	Dodávka a montáž desky OSB tl. 25mm	m	- 22,000	698,50	- 15 367
767.: Konstrukce zámečnické						- 100 020
110	X50	Demontáž a likvidace stávajícího zasklení konstrukce hvězdárny - spodní úroveň zasklení	kpl	- 1,000	25 640,00	- 25 640
111	X51	Dodávka a montáž nových paždiků přivařením	kpl	- 1,000	17 850,00	- 17 850
112	X52	Provedení nátěru paždiků, dvojnásobný syntetický vč. očištění stávající konstrukce - připevnění nové okapnice	kpl	- 1,000	7 520,00	- 7 520
113	X53	Dodávka a montáž nového zasklení, sklo čiré 5mm, vč. tmelení	kpl	- 1,000	43 850,00	- 43 850
114	X54	Úprava vstupních dveří na střechu, zkrácení, úprava prahu, nátěr	ks	- 1,000	5 160,00	- 5 160
						- 115 387