

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:

0224003966

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

10000139142

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. 0224003966**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,

IČO: 282 44 532,

DIČ: CZ699003361,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Skanska a.s.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

IČO: 26271303,

DIČ: CZ699004845,

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka,

číslo účtu (CZK): 2038057204/2600,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

### **Preambule**

**Vzhledem k tomu, že:**

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 1. 2. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce TWY B1 a B2“, ev. č. Objednatele 0224003966, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 4. 2019 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** došlo ke změnám v rozsahu prací prováděných v rámci Díla souvisejících s odražeči výtokových plynů, frézováním AB krytu, opravou pojezdového pruhu, sanací podpůrného prahu, výztuží štěrbinového žlabu, zlepšením zeminy hydraulickým pojivem, výměnou kanalizačních šachet, stavební připraveností pro SZZ, mělkým žlabem a řezáním krytu,
- (C)** Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

## I. ZMĚNY SMLOUVY

**1.1** V důsledku okolností uvedených v Pokynu k provedení změny č. 2 (včetně souvisejícího rozpočtu), který tvoří Přílohu č. 1/D2 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„1.3.1 zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce TWY B1 a B2“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností Atelier PROMIKA s.r.o. z dubna 2018 schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:*

- Pokynu k provedení změny č. 1,
- Pokynu k provedení změny č. 2 (včetně souvisejícího rozpočtu),

*(dále též „**Stavba**“), při dodržování provozních opatření Objednatele; jednotlivé etapy Díla, resp. Stavby jsou specifikovány v Projektové dokumentaci.“*

**1.2** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 211.516.533,00 Kč (slovy: dvě stě jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc pět set třicet tři korun českých) bez DPH, přičemž cena jednotlivých etap Díla činí:*

*a) Etapa 1 92.255.187,60 Kč*

*(slovy: devadesát dva milionů dvě stě padesát pět tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých a šedesát haléřů) bez DPH*

*b) Etapa 2 119.261.345,40 Kč*

*(slovy: jedno sto devatenáct milionů dvě stě šedesát jedna tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých a čtyřicet haléřů) bez DPH*

*(dále též „**Cena Díla**“).“*

**1.3** S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v odst. 1.2 Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D2 tohoto Dodatku – Pokyn k provedení změny č. 2 (včetně souvisejícího rozpočtu).

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

**2.1** Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách jsou považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.6.1 Příloha č. 1/D2: Pokyn k provedení změny č. 2 (včetně souvisejícího rozpočtu)

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:  
Za Objednatele:

Datum:  
Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [redacted]  
Funkce: [redacted]  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [redacted]  
Funkce: [redacted]  
Skanska a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [redacted]  
Funkce: [redacted]  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [redacted]  
Funkce: [redacted]  
Skanska a.s.