

**DODATEK č.1 k - SMLOUVA O DÍLO na akci:**  
**„Vybudování chodníků a zajištění bezpečnosti ve městě Zbiroh,**  
**etapa 4, ul. Tyršova“**  
(dále též „SoD“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

**Smluvní strany**

**Objednavatel:**

**Město Zbiroh**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh  
IČO: 002 59 225  
Zastoupený: Michalem Muraveckým, starostou  
Zastoupený ve věcech technických :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

*(dále jen objednavatel)*

**Zhotovitel:**

**BAGGER BS s.r.o.**

Se sídlem: K Závěrce 2160/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 05527601  
DIČ: CZ05527601  
Zastoupený:  
Zastoupený ve věcech technických :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

**Předmět tohoto dodatku:**

**Tento dodatek změnu odstavec IV. – DOBA PLNĚNÍ:**

***Původní znění:***

(1)

*Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku III. jsou následující:*

<i>Termín předání a převzetí staveniště:</i>	<i>10 pracovních dní před zahájením stavebních prací</i>
<i>Termín zahájení stavebních prací:</i>	<i>přibližně 15.června 2019</i>
<i>Termín dokončení stavebních prací:</i>	<i>do 31.prosince 2019</i>
<i>Termín předání a převzetí stavby:</i>	<i>do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací</i>
<i>Počátek běhu záruční lhůty:</i>	<i>den následující po dni předání a převzetí stavby</i>

**Nové znění:**

(1)

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku III. jsou následující:

<i>Termín předání a převzetí staveniště:</i>	<i>10 pracovních dní před zahájením stavebních prací</i>
<i>Termín zahájení stavebních prací:</i>	<i>10.září 2019</i>
<i>Termín dokončení stavebních prací:</i>	<i>do 30.června 2020</i>
<i>Termín předání a převzetí stavby:</i>	<i>do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací</i>
<i>Počátek běhu záruční lhůty:</i>	<i>den následující po dni předání a převzetí stavby</i>

Změna termínu je nutná z důvodu nepředvídatelného posunutí předcházející stavbě předmětu plnění SOD. Jde o zazemění silových kabelů NN (investice ČEZ Distribuce a.s.) a datových kabelů (investice Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)

**Jiné odstavce a ujednání v SOD se nemění a zůstávají v platnosti:**

Ve Zbiroze dne: 8.10.2019

V Mýtě dne: 8.10.2019