



## Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo č. 08-046/19/TS

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice  
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČ : 44992785  
DIČ : CZ 44992785  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31  
Číslo účtu : 19-5190810217/0100  
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová  
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420  
E-mail : [vosterova@bohunice.brno.cz](mailto:vosterova@bohunice.brno.cz)  
[kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz)

**Zhotovitel:** OSS Brno, s.r.o.  
se sídlem Brno, Holandská 878/2, 639 00  
zastoupená Ing. Robertem Liškou, Alešem Příbylem, jednatelem společnosti  
statutární orgán : Ing. Robert Liška, Aleš Příbyl, jednatele  
IDDS : 48qrq28  
IČ : 46901850  
DIČ : CZ46901850  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 19-5117320297/0100  
Kontaktní osoba : Aleš Příbyl  
Telefon : XXXXXXXXXX  
E-mail : XXXXXXXXXX  
registrace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5820

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-046/19/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 24.04.2019  
dodatek č. 3 v následujícím znění:

#### I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 24.04.2019 z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací a úpravy ceny díla s ohledem na vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla během stavby. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1c k tomuto dodatku. Cena víceprací je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1c k tomuto dodatku. Objednatel v souladu s ustanovením bodu 11 článku XVI. Smlouvy o dílo prohlašuje, že provedení víceprací a méněprací specifikovaných v přílohách č. 1c k tomuto dodatku po zhotoviteli požaduje.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 11.04.2019, který tvoří **přílohu č. 1** smlouvy a na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací ze dne 02.08.2019, který tvoří **přílohu č. 1a** smlouvy a na základě položkového rozpočtu víceprací ze dne 15.10.2019, který tvoří **přílohu č. 1b** smlouvy a na základě položkového rozpočtu méněprací ze dne 27.11.2019, který tvoří **přílohu č. 1c** smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

2. Celková cena díla **bez DPH** činí 16.769.081,30 **Kč** (šestnáctmilionůsedmsetšedevěttisícosmdesátjedna koruna česká a třicet haléřů).
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-046/19/TS ze dne 24.04.2019 včetně dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku. Přílohy č. 1c jsou součástí dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

**Příloha:** č. 1c – položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 27.11.2019

### DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 3 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 27.11.2019.


V Brně dne: 28.11.2019

V Brně dne: 29.11.2019

za zhotovitele:

za objednatele:

Statutární město Brno  
Městská část Brno-Bohunice  
Dlouhá 3, 625 00 Brno (1)



OSS Brno, s.r.o.

Ing. Robert Liška, jednatel společnosti

OSS Brno, s. r. o.  
Holandská 878/2,  
Štýřice, 639 00 Brno  
IČ: 46901850  
DIČ: CZ46901850



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice

Ing. Antonín Crha, starosta MČ



Aleš Příbyl, jednatel společnosti

### Rekapitulace odpočty bazén Arménská

9	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	-3,37500	715,00	-2 413,13
25	434141214U00	Schod stupeň L -1,5m Ytong 15/30cm	kus	-14,00000	1 269,00	-17 766,00
		SO 02 - D.1.1-15 :				
		7*2		14		
32	612456211RT1	Postřík izolací nebo neomítaných stěn MC pro postřík	m2	-3,37500	33,00	-111,38
36	612451121RHR	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hrubá v tl. min. 15mm	m2	-3,37500	276,00	-931,50
104	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	-3,37500	38,00	-128,25
43.		Celonerezová podlahová vpust; DN 50; rozměry 120x120mm, zápachová uzávěra; odpad svislý; lem pro hydroizolaci; nestavitelná; materiál nerez AISI 316L; povrch matný - tryskáno balotinou	ks	-5,00	6 132,00 Kč	-30 660,00 Kč
44.		Celonerezová podlahová vpust; DN 70; rozměry 150x150mm, zápachová uzávěra; odpad svislý; lem pro hydroizolaci; nestavitelná; materiál nerez AISI 316L; povrch matný - tryskáno balotinou	ks	-1,00	6 874,00 Kč	-6 874,00 Kč
45.		Montáž podlahových vpustí	kpl	-6,00	782,00 Kč	-4 692,00 Kč
46.		Atypická podlahová vpust', pro otvor 300 mm, s atypickým krycím roštem - vloženým, výjmatelným, odpad svislý; lem pro hydroizolaci; nestavitelná; materiál nerez AISI 316L; povrch matný - tryskáno balotinou	ks	-5,00	11 360,00 Kč	-56 800,00 Kč
47.		Montáž atypických podlahových vpust	kpl	-5,00	836,00 Kč	-4 180,00 Kč
80	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	-0,50600	713,00	-360,78
83	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	-23,52000	185,00	-4 351,20
		SO 02 - D.1.1-03 :				
		1,47*8*2		23,52		
159	RD2	D + M Al nerezová revizní dvířka 400/400mm	kus	-2,00000	2 870,00	-5 740,00
160	RŠ	D + M Osazení poklopu s rámem do 100 kg, Al. poklop s rámem pro zadláždění 600 x 600	kus	-2,00000	7 480,00	-14 960,00

**Odpočty celkem**

**-149 968,24**

### Rekapitulace dopočty bazén Arménská

9	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčekovek pórobetonových	m2	5,60000	715,00	4 004,00
10	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístřelenými kotvami	m	5,60000	69,00	386,40
		8*2*3,715=59,44m2 sloupy				

36	612451121RHR	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hrubá v tl. min. 15mm 20,315*1,6=32,50, zábradlí pavlače	m2	32,50000	276,00	8 970,00
58	632415120RT2					
60	632415120XX	D + M vyrovnávací cementový potěr a vlákny pro spádované vrstvy, 2*7*(0,15+0,31) *1,35 = 8,694m2	m2	8,69400	578,00	5 025,13
139	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m	t	0,95000	378,00	359,10
186	781415015RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	1,68000	652,00	1 095,36
		2,8*1,4 = 3,92m2 - 2,8*2 =5,6m2, rozdíl 1,68m2				
193	5978_012	keramická dlaždice 20x20 (198x198x6,5 mm), povrch matný, glazovaný, hladký,, barva: šedá RAL 060 70 05	m2	1,68000	463,00	777,84
		2,8*1,4 = 3,92m2 - 2,8*2 =5,6m2, rozdíl 1,68m2				
V1		D+M - atyp. VZT mřížka pro přívod vzduchu z anglického dvorku	kompl.	1,00000	3 300,00	3 300,00
V2						
<b>Dopočty celkem</b>						<b>23 917,83</b>
<b>Odpočty_Dopočty celkem se zaokrouhlením</b>						<b>-126 050,4</b>

Celkem dle Dodatku č.2 SoD

Dle odsouhlaseného Dodatku č.3 (více a méněprací)

Celkem dle Dodatku č.3 SoD

16 895 131,71 Kč

-126 050,41 Kč

**16 769 081,30 Kč**