

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 013 400 19

č. smlouvy zhotovitele: 078-PVO/2019

evíd. číslo registru VZ:

64019022

„Oprava PZS v km 86,412; km 87,045; km 94,548; km 94,937 na trati Praha Vysočany - Turnov“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) ve věcech smluvních: | Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, Kudlacek@szdc.cz
Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvv@szdc.cz |
| b) ve věcech technických za SSZT HK: | Ing. Jindřich Červený, tel.: 724 594 518, Cerveny@szdc.cz
Ing. Jiří Kohout, tel.: 724 240 994, KohoutJ@szdc.cz |
| c) ve věcech technických za ST HK: | Alois Tvrdík, tel.: 721 150 709, Tvrdik@szdc.cz |
| d) ve věcech technických za SEE: | Vladimír Dušek, tel.: 601 576 839, Dusek@szdc.cz |
| e) ve věcech technických za SŽG: | Ing. Jiří Balcárek, tel.: 606 054 296, Balcarek@szdc.cz |

Kontaktní adresa, adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „Vysočany - Turnov“

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Založená společníky:

Název: **AŽD Praha s.r.o.**

Sídlo: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO:48029483

DIČ:CZ48029483

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

Zastoupená: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. 3. 2019

(vedoucí účastník)

a

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

(druhý účastník)

společenskou smlouvou č. 070-PVO/2019 ze dne 18. 3. 2019

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- xxx
- c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava PZS v km 86,412; km 87,045; km 94,548; km 94,937 na trati Praha Vysočany - Turnov**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 013 400 19, číslo smlouvy zhotovitele: 078-PVO/2019 uzavřené dne 16. 4. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 10. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

SO 01 – Izolované styky

Předmětný stavební objekt SO 01 řeší přemístění jednoho páru izolovaných styků a rušení izolovaných styků v traťovém úseku odbočka Zálučí – Mnichovo Hradiště a rušení izolovaných styků v traťovém úseku Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště. Na základě dopisu Správy tratí Liberec č.j. 12341/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST LBC ze dne 20. 9. 2019, kde byl vysloven nesouhlas s převažováním lepených izolovaných styků (dále jen LIS) a s úpravou bezstykové koleje (dále jen BK) v traťovém úseku Mnichovo Hradiště – Loukov u MH z důvodů nepříznivých teplotních podmínek, bylo rozhodnuto, neprovádět práce v tomto traťovém úseku. Výše uvedené změny způsobily méněpráce.

PS 04 II – Zemní práce pro kabelizaci na trati

Předmětný provozní soubor PS 04 II řeší pokládku výstražné modré folie do kabelové trasy v trati. Protože, se provozní soubor PS 04 nerealizoval, nebude se realizovat ani PS 04 II. Výše uvedené změny způsobily méněpráce.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 19 255 684,82 Kč

(slovy: devatenáct milionů dvě stě padesát pět tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých osmdesát dva haléřů).

Celková cena méněprací činní: **243 423,08 Kč**

(slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých osm haléřů).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši **243 423,08 Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých osm haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí **15 714 475,24 Kč**
(slovy: patnáct milionů sedm set čtrnáct tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých dvacet čtyři haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 20. 3. 2019 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením méněprací“, který tvoří přílohu tohoto dodatku, upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

SO 01 – Izolované styky

- Položka č. 3 - ponížení měrných jednotek o 58,60 m
- Položka č. 1 - ponížení měrných jednotek o 30 ks
- Položka č. 5 - ponížení měrných jednotek o 20 svaru
- Položka č. 6 - ponížení měrných jednotek o 6 svaru
- Položka č. 7 - ponížení měrných jednotek o 1037,80 m
- Položka č. 8 - ponížení měrných jednotek o 1037,80 m

PS 04 II – Zemní práce pro kabelizaci na trati

- Položka č. 1 - ponížení měrných jednotek o 3997 m

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo s názvem Cena za dílo, odst. 5.1, se mění a nově zní:

5.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **15 714 475,24 Kč**

slovy: patnáct milionů sedm set čtrnáct tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých dvacet čtyři haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list č. 2
 Soupis prací s vyznačením méněprací
 Dopis ST Liberec č.j. 12341/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST LBC

V Hradci Králové dne 29.11.2019

V Praze dne 29.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Petr Faltus
AŽD Praha s.r.o.
na základě plné moci

V Pardubicích dne 29.11.2019

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:.....

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 511578

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c0855b56-3234-4ba8-b172-c89e274d284d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2019 08:50:01



1378ac36-99cd-48ef-a02c-7d6a2ae83020