

Č. j.: objednatel:
KRPA-172068-73/Čj-2017-0000MN-S

Číslo smlouvy zhotovitele:
42506/19

JID: PCR00ETRpo73593475

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. j.: KRPA-172068-37/Čj-2017-0000MN-S ze dne 4.2.2019 na „Stavební úpravy vícehodinových cel v objektu KŘP hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Název zadavatele: **Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy**
 Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 – Nusle
 Právní forma: Organizační složka státu
 Zastoupené: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským**
 náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
 IČO: 751 51 472
 DIČ: CZ75151472
 Číslo účtu: 3509881
 Kód banky: 0710
 Vyřizuje
 a) ve věci zadávání veřejné zakázky:
 Odbor veřejných zakázek
 (kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková, Ing. Lenka Kučerová)
 Telefon: +420 974 823 250-4, 56
 Fax: +420 974 823 257
 E-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
 www: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP>
 b) ve věci smlouvy o dílo a realizace veřejné zakázky:
 Odbor správy nemovitého majetku
 (kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč, Ing. Martin Melč)
 Telefon: +420 974 885 400, 403
 Fax: +420 271 736 878
 E-mail: krpa.osnm.podatelna@pcr.cz

na straně jedné, jakožto objednatelem

a

společností: **EMV s.r.o.**
 sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4
 místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
 IČ: 48038792
 DIČ: CZ48038792

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném v OR Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou, oddíl C, vložka 15418

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú: 43500021/0100

jednající prostřednictvím:  jednatele společnosti

na straně druhé, jakožto zhotovitelem

I.**Význam a účel dodatku**

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“, uzavřely dne 4.2.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby **Stavební úpravy vícehodinových cel v objektu KŘP hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4.**

II.**Předmět dodatku**

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

Termín dokončení stavby uvedený ve Smlouvě o dílo v čl. V, bodě 1 se z 15.12.2019 mění na 31.3.2020.

Ke změně termínu dokončení díla došlo z důvodu posunutého celkového zahájení díla oproti původně předpokládanému termínu.


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek (stejně jako Smlouva) je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Praha: 29.11.2019

Praha: 26.11.2019



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122
-1-

