

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 7.6.2019

č. smlouvy objednatele: **08PU-002372**

na realizaci zakázky:

„Pasportizace stromoví na silnicích I. třídy a dálnicích v ÚK – II. etapa“

ISPROFIN: 500 121 0002

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AQUAGEN s.r.o.

se sídlem Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec

IČO: 035 98 993

DIČ: CZ03598993

zápis v obchodním rejstříku: C 34937 vedená u KS v Ústí nad Labem

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.
Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se **mění doba** pro dokončení a předání služeb, v souladu s čl. III Smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) následovně:

Původní text:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 30. 11. 2019.**

se nahrazuje textem:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 30. 6. 2020.**

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu zaslání výzvy k zahájení činnosti dne 15. 11. 2019.

III.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PU-002372** zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Za Objednatele: 29 -11- 2019

Za Poskytovatele:



