

o.j. 72 490 / 2019

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2152/DSP-2011 ze dne 13. 9. 2011

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel** : **Město Krnov**
se sídlem : Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Zastoupený : Ing. Tomáš Hradil starosta města
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních : Ing. Tomáš Hradil, starosta města
b) technických : Ing. Klára Hazuchová vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
Tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

IČ : 00296139
DIČ : CZ00296139
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., exp. Krnov
Číslo účtu : 728771/0100

- 1.2 Zhotovitel** : **KONEKO, spol. s r.o.**
se sídlem : Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Statutární zástupce : Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních : Ing. Oldřich Kazda
b) technických : Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov
IČ : 00577758
DIČ : CZ00577758
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu : 329243761 / 0100
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 166

2. Předmět dodatku

- 2.1** Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 2152/DSP-2011 uzavřené mezi smluvními stranami dne 13. 9. 2011 za účelem vypracování projektové dokumentace stavby „**Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník**“.

Důvodem pro uzavření dodatku je požadavek Objednatele rozdělit technickou část DPS na 4 části:

- úsek od napojení na veřejnou kanalizaci po šachtu Š11 na stoce B12, cca 371 m;
- úsek mezi Š11 - S35 na stoce B12, cca 1124 m;
- Úsek mezi Š35 - Š43 na stoce B12, cca 379 m
- Úsek mezi Š 43 - Š92 na stoce B12, včetně navazujících kanalizačních stok, cca 2887 m

Soupis prací služeb a dodávek bude zpracován pro každou část samostatně, včetně VRN.

2.2 Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení smlouvy následovně:

V článku 4. Termíny plnění se mění bod 4.2 písm. h) na nové znění:

4.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci a provést další činnosti nejpozději v těchto termínech:

h) DPS:

do 30. 11. 2019

V článku 5. Cena díla se mění bod 5.1 na nové znění:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Pol. č.	Specifikace prací	Cena v Kč
1.	Geodetické doměření	16.000,- Kč
2.	Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum	54.000,- Kč
3.	DUR – technická část	95.000,- Kč
4.	Inženýrská činnost - projednání DUR	30.000,- Kč
5.	DSP – technická část	850.000,- Kč
6.	Inženýrská činnost - projednání DSP	131.000,- Kč
7.	Majetkoprávní projednání pro lokalitu Kabátův Kopec.	55.000,- Kč
8.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	729.600,- Kč
Cena celkem bez DPH		1 960.600,- Kč
Cena celkem včetně DPH		2 372.326,- Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními dodatku, což stvrzují svými podpisy.

3.3 Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých obdrží objednatel a zhotovitel vždy po jednom vyhotovení.

*U VYHOTOVENÍ TOTOHO DODATKU Č. 4 JALA SOUHLAS ZADÁ MĚSTA
KRNOV SVÝM PŘINESENÍM Č. 913/20/2019 ZE DNE
7. 10. 2019.*

V Ostravě, dne 23. 9. 2019

V Krnově, dne

15. 10. 2019



osobní údaj

.....
Za zhotovitele
Ing. Oldřich Kazda
jednatel společnosti

osobní údaj

.....
Za objednatele
Ing. Tomáš Hradil
starosta města

KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mar. Hory
DIČ : CZ00577758
IČ: 005 777 58 -2-