



KUJCP010XJJK

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/032/19/3

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/19/02

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, pověřený vedením odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn
(a): **Tisox s r.o.**
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michalem Türkem**, jednatelem společnosti
IČO: 06464068
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michal Türk, tel. ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, 7634

Zastoupená:
Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek, tel. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení

stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petr Řimnáč, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bohumil Mrázek tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. [REDACTED]
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Modernizace komunikací II. třídy P 11 – část 2“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/032/19 ze dne 30. 4. 2019 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P 11 – část 2“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 a č. 2. Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelům a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. Tyto vícepráce a méněpráce jsou evidovány u úseku „Modernizace silnice II/144 a II/145 v průtahu obce Husinec“. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH vč. dod. č. 1	84 075 776,42 Kč
ZL č. 2 průtah Podeřístě	- 95 155,42 Kč
ZL č. 3 průtah Zdíkovec	-80 219,28 Kč
ZL č. 4 průtah Stachy	378 497,83 Kč
ZL č. 5 průtah Husinec	-993 301,75 Kč
Celkem bez DPH	83 285 597,80 Kč
DPH 21 %	17 489 975,54 Kč
Celkem včetně DPH	100 775 573,34 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 6 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	83 235 556,66 Kč
DPH 21 %	17 479 466,90 Kč
Celkem včetně DPH	100 715 023,56 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je změnový list č. 6 ze dne 16. 10. 2019 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením RK č. 1215/2019/RK-83 ze dne 7. 11. 2019.


V Českých Budějovicích dne **27 -11- 2019**

V Praze dne **15 -11- 2019**

za objednatele:


za zhotovitele:



.....
Mgr. Ivana Stráská



STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(517)


.....
STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas - prokurista


.....
STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Příloha:
Změnový list č. 6

Stavba: Modernizace komunikací II.třídy P11 - část 2

č. smlouvy objednatele:

SON/OVZI/032/19

Modernizace silnice II/144 a II/145 v průtahu města Husinec km II/14 -16,265 - 16,571

Úsek: a II/145 60,000-60,156 a 60,206 - 61,500

č. smlouvy zhotovitele:

841/TD/TC/19/02

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: Ing.Michal Türk**Projektant:** AP2projekt s.r.o. - Michal Šlinc**Zhotovitel:** STRABAG a.s.; Kačírkova 982,/4, 150 00 Praha 5**Předmět změny:****méněpráce :***kamerová prohlídka je již zahrnuta v objektech kanalizace - nebude se provádět****vícepráce :** Po odfrézování vrstev byla provedena pochůzka po stavbě a byly lokálně zjištěny v místě rozšíření původní komunikace konstrukce s příměsí jílu a organických sloučenin. Tyto vrstvy byly nahrazeny nahrazeny materiálem vhodné zrnitosti pro provedení recyklace podkladních vrstev komunikace dle TP 208 a dle výsledků průkazní zkoušky.***Dotčené místo:** Silnice II/144 a II/145 v průtahu města Husinec**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

méněpráce	-130 093,96
vícepráce	80 052,82
Celkem bez DPH	-50 041,14
DPH 21%	-10 508,64
Celkem včetně DPH	-60 549,78

Podpis navrhovatele:

MRÁZEK

Datum: 25-09-2019

Vyjádření:**TDI:** Ing.Michal Türk

datum:

11-10-2019

podpis:

Projektant: Michal Šlinc

datum:

-9-10-2019

podpis:

Investor : Ing. Zdeňka Novotná

datum:

16-10-2019

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č. 6 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2			Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009778			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/144 a II/145 v průtahu města Husinec						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
19		29511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	méněpráce	kamerová prohlídka je již zahrnuta v objektech kanalizace	
16		2945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	méněpráce	na požadavek investora se nebude tato položka provádět	
1a		014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zjištění konstrukce s příměsí jílu a organických sloučenin	
43		123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zjištění konstrukce s příměsí jílu a organických sloučenin	
55		21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zjištění konstrukce s příměsí jílu a organických sloučenin	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 6 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009778

Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/44 a II/145 v průtahu města Husinec

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je popsána změna	popsání a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
19			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KPL	1,000	0,500	-0,500	167 470,62	167 470,62	83 735,31	-83 735,31
16			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	0,000	-1,000	46 358,65	46 358,65	0,00	-46 358,65
1a			POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	1 231,60	1335,92	104,320	173,84	214 101,34	232 236,33	18 134,99
43			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	5555,77	5620,97	65,200	486,02	2 700 215,34	2 731 903,84	31 688,50
55			SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	4 879,00	4 944,20	65,200	463,64	2 262 099,56	2 292 328,89	30 229,33
											80 052,82
											-50 041,14

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel:

jméno **MRAZEN** podpis  datum **25-09-2019**

Schválí:

Inženýr stavby/TDS  datum **11-10-2019**

Projektant/AD

Ing. Michal Tůrk  datum **09-10-2019**

zadavatel/objednatel

Michal Šlinc  datum **16-10-2019**

Ing. Zdeňka Novotná

Hlavní finanční manažer OKPROKČ.

Schválí:

podpis  datum: