

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S/294/012/2018

evid. číslo registru VZ:

29418013

č. smlouvy zhotovitele: SEU 18-039.640

„Úštěk ON – DSP, DPS oprava“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 972 342 048, Kudlacek@szdc.cz
Ing. Jan Jirowetz, tel.: 972 341 425, ORHKRzvz@szdc.cz.
- b) ve věcech technických: Jaroslav Vdovičík, tel.: 602 771 324, Vdovicik@szdc.cz
Stanislav Krtek, tel.: 728 835 567, Krtek@szdc.cz

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „**SEU + SP _ Úštěk ON _ oprava**“

se sídlem: SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

Založená společníky:

Název: **SUDOP EU a.s.**

Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 05165024

DIČ: CZ05165024

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

(Správce a Společník 1)

Název: **SUDOP PRAHA a.s.**

Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
(Společník 2)

smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 13. 8. 2018

zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 8. 2018 správcem společnosti:

Název: **SUDOP EU a.s.**

Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 05165024

DIC: CZ05165024

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

Zastoupená: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Úštěk ON – DSP, DPS oprava**“ uzavřené dne 5. 9. 2018, číslo smlouvy objednatele: S/294/012/2018, číslo smlouvy zhotovitele: SEU 18-039.640 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu:

K dnešnímu dni nebyl ze strany objednatele ukončen proces souhrnného vyjádření k projektové dokumentaci, nebylo vydáno souhrnné stanovisko objednatele k projektové dokumentaci a nebyla uzavřena dohoda o podmínkách realizace stavby na pozemku ČD a.s. Z těchto důvodů dosud nebylo ze strany zhotovitele objektivně možné zajistit stavební povolení / souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru v požadovaném termínu. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu k zajištění stavebního povolení / souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

II. Změny smlouvy

1) Čl. 4. Smlouvy o dílo s názvem Termín plnění odst. 4.1. se mění a nově zní:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení:	dnem účinnosti smlouvy
dílčí termín plnění:	do 28. 6. 2019 předání záměru projektu, projektové dokumentace ke stavebnímu povolení / ohlášení a položkového rozpočtu
dílčí termín plnění:	do 29. 11. 2019 předání vypracované kompletní projektové dokumentace

ukončení plnění: do **31. 1. 2020** předání příslušného povolení (stavební povolení /
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru)

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 29. 11. 2019
Za objednatele:

V Praze dne 28. 11. 2019
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš Slavíček
SUDOP EU a.s.
statutární ředitel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 512293

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 55886213-97e1-4575-b351-d8a1b2caac43

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2019 11:41:01



73697794-d149-403c-81a9-7522a350ba8a