

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

**číslo: 20170637, ve znění Dodatků č. 1 až č. 3
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:**

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: [redacted] předseda Správy státních hmotných rezerv
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: [redacted] ředitelka Odboru majetkového
telefon: 244095200,
email: [redacted]
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

sídlem: Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
spisová značka: B 758 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: [redacted] předsedou představenstva a
[redacted] členem představenstva,
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 1809071/0100
kontaktní osoba: [redacted] obchodní náměstek divize8
telefon: +420 724 607 306
fax: +420 266 019 001
e-mail: [redacted]

a

kontaktní osoba: [redacted] výrobní náměstek divize8
telefon: +420 724 508 453
fax: +420 266 019 001
e-mail: [redacted]
datová schránka: bnpcf46

Obchodní firma:

sídlem: UNISTROJ FG, s. r. o.
Hollého 51, 083 01 Sabinov – Slovenská republika
spisová značka: v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Prešove,
oddíl Sro, vložka 17602/P
zastoupena: [redacted] jednatelem
IČO: 36653616
DIČ: 2022213952
Bankovní spojení: VÚB a. s.
Číslo účtu: SK 13 0200 0000 0022 1044 7256



kontaktní osoba: [redacted] jednatel
telefon: +421 948 327 304
fax: +421 514 520 030
e-mail: [redacted]

Společně jako společnost „Silo Blovice – METROSTAV a UNISTROJ FG“

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 20170637 ze dne 5. 3. 2018 ve znění Dodatků č. 1 až č. 3 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je zajistit realizaci víceprací a změnových prací, a to doplnění UPS pro kamerový systém, jedná se o vícepráce, které nebyly součástí projektové dokumentace ani zadání stavby, zároveň dochází k úspoře materiálu a práce na demontáži a montáži elektroinstalačního žlabu, dochází ke změně dispozice PSO1, dochází ke změně z původních betonových spádových klínů na plechové, byl upraven počet mobilních klimatizací a dopřesněn elektrovod pro nástřík vody.

Uvedené vícepráce a změnové práce nemají vliv na cenu díla a celková cena díla uvedená v č. IV. Smlouvy se nemění.

II.

1. V článku II. se dosavadní znění odst. 1 Smlouvy doplňuje o nový text tohoto znění:

Zhotovitel se dále zavazuje:

- a) Dodat a provést montáž 3 ks UPS pro kamerový systém, a zároveň uspořít materiál a práce na demontáži a montáži elektroinstalačního žlabu 40 x 40 mm vč. příslušenství.
Uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 26
- b) Zaměnit z důvodu prostorového uspořádání technologického zařízení na PS01 některá zařízení.
Uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 27
- c) Zaměnit původní betonové spádové klíny nově za plechové spádové klíny.
Uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 28



- d) Upravit pro rozvodny počet mobilních klimatizací a dopřesnit elektrorozvod pro nástřík vody, a to z důvodu změn v dispozici technologie.
Uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 29

III.

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby Dodatek č. 4 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek se včetně Smlouvy a ostatních dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajišťuje objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Dodatek č. 4 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 26 výkaz výměr na doplnění UPS

Příloha č. 27 výkaz výměr na změnu dispozice PS01

Příloha č. 28 výkaz výměr na změnu technického řešení spádových klínů

Příloha č. 29 výkaz výměr na úpravu počtu mobilních klimatizací a dopřesnění elektrorozvodu pro nástřík vody

V Praze dne:

27/11/2019

Za objednatele:

Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv

Předseda Spravy

..... dne:

Za zhotovitele:

Společnost „Silo Blovice – METROSTAV
a UNISTROJ FG“

Správce: Metrostav a.s.

Společník: UNISTROJ FG, s.r.o.

Metrostav a.s. - předseda představenstva
(na základě Společenské smlouvy)

Společnost „Silo Blovice – METROSTAV
A UNISTROJ FG“

Správce: Metrostav a.s.

Společník: UNISTROJ FG, s.r.o.

Metrostav a.s. - člen představenstva
(na základě Společenské smlouvy)