



S009P00TSXFV

Číslo SOD objednatele: 2019/001486/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 2019-009-D

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY 3/2019)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Ing. Jiří Crhou – starostou města Blansko

IČO : 00279943

DIČ : CZ 00279943

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Kontaktní osoba: : Ing. Eva Laštůvková, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

: Ing. Marek Štefan, tel. [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : JM Demicarr s.r.o

Sídlo : Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

Zastoupený : PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti

Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21636

IČO : 63489163

DIČ : CZ 63489163

Plátce DPH : ANO

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Kontaktní osoba: : PaedDr. Miroslav Charvát, tel.: [redacted] e-mail:

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Předmět dodatku

2.1. Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001486/INV/DS ze dne 28.05.2019 na stavební práce s názvem:

„Sportovní areál Blansko Olešná“

2.2. Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVI. odst. 17.6, v souladu s článkem IV. odst. 4.2 a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou

smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.3. Z důvodů zdlouhavých jednání s vlastníky sousedních pozemků byla podána žádost o stavební povolení na stavbu hřiště s několikaměsíčním zpožděním. Termín dokončení díla se stanovuje na **15.05.2020**. Ostatní ustanovení článku IV. Smlouvy o dílo č. 2019/001486/INV/DS se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2019/001486/INV/DS ze dne 28.05.2019, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Blansko na své 23. schůzi konané dne 19.11.2019, usnesením č. 69.

V Blansku dne 27 - 11 - 19

Za objednatele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

VLAVKOVÉ V BRNĚ dne 22.11.2019

Za zhotovitele

JM Dělnický svaz
PaedDr. Miroslav Charvát
jednatel společnosti