

Změnový list číslo: 2

Datum vydání ZL : 12.11.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):

Kadaň – zklidnění dopravy – ul. Na Podlesí – 1.etapa

Změnový listy byl vypracován na základě požadavku **objednatele**. Jedná se o změny, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.4 až 5.10 smlouvy o dílo. Změna se týká dodatečných stavebních prací s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení

A/ Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Komunikace v úseku určeném staničením 0,197 km až 0,623 km měla být odtěžena z důvodu špatné únosnosti podloží.

B/ Nové řešení:

S ohledem na únosné podloží není nutné odtěžení podkladních ploch komunikace. Nerealizované práce jsou odečteny tímto změnovým listem, další související práce, které nebudou prováděny, nebudou zhotovitelem účtovány.

Zdůvodnění změny:

Na základě dobrého podloží komunikace v úseku určeném staničením 0,197 km až 0,623 km není nutná výměna podloží.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

bez vlivu

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla.

Nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny, budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Rozpočet část B, pol. 2, 3, 79, 80, 93

Rozpočet část C, pol. 2, 3, 71, 72, 75

Rozpočet část E, pol. 1, 2, 71, 72, 75

Rozdíl ceny – dodatečné stavební práce / úspora:

viz. příložený položkový rozpočet

Změnu navrhuje : Datum: 12.11.2019 Podpis:

Změnový list vyhotovil: Datum: 12.11.2019 Podpis:

Vyjádření zhotovitele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 12.11.2019 Podpis:

Vyjádření objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: Podpis:

Přílohy změnového listu:

- soupis prací – nabídkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kadaň - Zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí
Objekt:

méměpráce - sanace části podloží

KSO:
Místo: Kadaň

Zadavatel:
Město Kadaň

Uchazeč:
Silnice Topolany a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 057 58 734
DIČ: CZ05758734

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-691 682,65

DPF základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-145 253,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

-836 936,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kadaň - Zklidnění dopravy - ul. Na Podlesí

Objekt: **méměpráce - sanace částí podloží**

Místo: Kadaň

Zadavatel: Město Kadaň
Uchazeč: Silnice Topolany a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV - sanace podloží

-691 682,65

D 1 Zemní práce

-691 682,65

1	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-3 171,700	21,40	-67 874,38	CS ÚRS 2019 01	SoD
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-3 171,700	34,90	-110 692,33	CS ÚRS 2019 01	SoD
							-178 566,71		
							-513 115,94		
							-81 028,16		
							-170 102,99		
							-261 984,80		
							-513 115,94		
							-81 028,16		
							-170 102,99		
							-261 984,80		