

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 11.10.2019

I. Smluvní strany

Objednatel: město Jičín

Sídlo: Jičín, Žižkovo nám. 18, PSČ 50601

Zastoupené JUDr. Janem Malým, starostou města

Bankovní spojení: 524541/0100, Komerční banka a.s.

IČO 00271632

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxxxxx,

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: NADOZ, s.r.o.

Sídlo: Nová Paka, Kumburský Újezd 24, 509 01

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka C 23356

Jednající: Patrik Militký

Bankovní spojení: č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 49283171

DIČ:

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

xxxxxxxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se tímto dohodly na níže uvedeném znění dodatku č. 1, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou „stavební úpravy pánských toalet v 1. patře MěÚ, Žižkovo nám. 18“.

II. Předmět dodatku

V průběhu provádění prací došlo k zjištění, resp. se objevily nové skutečnosti (havárie rozvodů topení, nevyhovující stav stávajících odpadů, změna v dodávce teplé vody k bateriím), kdy v důsledku toho je nutné provést další práce, se rozsah prací navyšuje o tzv. vícepráce a cena díla se mění a zní takto:

Cena bez DPH dle SOD : 262.571,32 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH : **137.248,15 Kč**

Cena díla celkem bez DPH : 399.819,47 Kč

DPH 21 % 83.962,10 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 483.781,57 Kč

Rozsah víceprací je specifikován v příloze tohoto dodatku, jímž je položkový rozpočet předložený zhotovitelem.

Vzhledem k provádění víceprací se dohodly smluvní strany na prodloužení termínu odevzdání díla a to z 13.12.2019 **na 20.12.2019.**

III. Závěrečná ustanovení

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek byl schválen RM č. 33 ze dne 27.11.2019.

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Nové Pace dne

.....

JUDr. Jan Malý

.....

Patrik Militký