



**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E633-S-2824/2019
ČÍSL0 ZHOTOVITELE 06/2019/SZDC-OL**

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ, 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o.

Se sídlem: Přerov, Kojetínská 3109/73a, PSČ: 750 02

IČ: 603 19 038

DIČ: CZ60319038

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11921

Zastoupena: Ing. Dušanem Chovancem a Ing. Markem Chomou jednatelem

Bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o.

Přerov, Kojetínská 3109/73a, PSČ: 750 02

I.

Dne 24. 7. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2824/2019 (č. zhotovitele: 06/2019/SZDC-OL), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je komplexní oprava SVP 60.1.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se na základě Změnového listu č. 1 mění Čl. 3 Cena díla bod 3.1 a Čl. 4 Místo a doba plnění bod 4.2 následovně:

3.1. Původní cena díla bez DPH: 3 417 800,- Kč

Nově po změně dle tohoto dodatku ke smlouvě cena díla: 3 768 800,- Kč bez DPH

4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději **do 18. 12. 2019.**

Důvodem vytvoření Změnového listu č. 1 bylo zjištění závad, které nebylo možné před zahájením opravy a demontáží určitých komponent stroje zjistit.

Podrobný popis a rozsah zjištěných závad je součástí Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 6. 11. 2019

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Přerově dne 2019

za zhotovitele

**Traťová strojní stanice
Olomouc, spol. s r. o.**

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

.....
Ing. Dušan Chovanec
Jednatel

.....
Ing. Marek Choma
Jednatel

Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.
Kojetínská 3109/73a
Přerov I - Město, PSČ 750 02
IČ: 603 19 038, DIČ: CZ60319038

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): Komplexní oprava SVP 60.1

Číslo veřejné zakázky*: 63319050

Pořadové číslo změnového listu: 1.

Změna projednána s kým**:

Zdůvodnění a popis změny:

Po přistavení SVP 60.1 do opravárenského závodu zhotovitele bylo provedeno čištění, vizuální a rozměrová kontrola a měření komponent jednotlivých celků vozidla v rozsahu komplexní opravy. Při těchto pracích byly zjištěny níže uvedené závady, které nebylo možno zjistit před zahájením opravy a demontáží určitých komponent stroje.

- a) Nevyhovující parametry pracovní nastavby (otoče) rámu
- b) Nevyhovující příčky a držáky v jednotlivých sekcích rámu

Konkrétní rozsah navrhovaných víceprací je uveden v Protokolu z komisionální prohlídky ze dne 22.10.2019.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Výroba nového rámu pracovní nastavby (otoče)stroje		
Doplnění nových příček a držáků v jednotlivých sekcí rámu		
Kompletace původních a nově vyrobených částí		
Kontrola rozměrů, geometrie a výstupní defektoskopie		
Celkem		
Cena dle SOD	3 417 800 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků		
Cena díla po změně dle Dodatku	3 768 800 Kč	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD		
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	1	

1/ Návrh změny vypracoval*: Ing. Martin Plesník, mechanizátor, OŘ Olomouc

..... Datum: 5.11.2019 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. František Komárek

Datum: 5.11.2019

Podpis:

3/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Ladislav Kašpar

Datum:

Podpis:

6.11.2019

(razítko)

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

IC: 70994234 DIČ: CZ70994234

(099)

Příloha změnového listu: Soupis prací

* jméno, funkce, organizace/firma

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 512898

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 165058a3-29ce-40de-b18a-07781f7e7d59

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2019 13:39:10



3252f1b9-b6e3-42ae-80b6-a13be405132e