

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo č. 484/2017/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 30. 06. 2017 na akci:

„Skládka Slaný – Netovice - monitoring“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **DEKONTA, a.s.**
Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
IČO: 250 06 096
DIČ: CZ25006096
Statutární orgán: [redacted] člen představenstva
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

V souladu s ustanovením článku IV. odst. 5 zhotovitel předložil oceněný soupis skutečně provedených prací. Z důvodu ponížení předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění monitoringu vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána v soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení v čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se celý odstavec nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:
Cena díla bez DPH: 292 800 Kč
DPH: 61 488 Kč
Cena díla včetně DPH: 354 288 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 20. 11. 2019 pod číslem usnesení 05/27/2019/RM.

Příloha: Soupis provedených prací za rok 2019

Ve Slaném dne

Ve Stehelčevsi dne 31. 10. 2019

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

[redacted], jednatel

Zpracoval: [redacted], vedoucí úseku výstavby a údržby