



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP

Číslo Objednatele *03/14801943/2018/1/2019*

Číslo Dodavatele

Smluvní strany


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, p. o.

(Objednatel)

a

REALSTAV MB spol. s r. o.

(Dodavatel)



Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, p. o.
se sídlem: Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav
zastoupený: Ing. Bc. Luděk Fišerou, ředitelem příspěvkové organizace
IČO: 14801973
DIČ: CZ14801973
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: REALSTAV MB spol. s r. o.
se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze], spis. zn. C61035
zastoupená: Václav Sedláček - jednatelem
(dále jen „Dodavatel“)

Článek I.

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 20. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 3/14801973/2018, č. smlouvy dodavatele:, jejímž předmětem bylo zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru investora ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon činnosti TDS“) a zajištění řádného výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle Zákona o BOZP (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Zateplení budov SOŠ a SOU dopravního“.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací se do článku 4. přidává odst. 4.6 v tomto znění:



„4.6 V případě, že dílo bude zhotoveno dříve, než dle předpokládaného harmonogramu, náleží dodavateli celková odměna dle čl. 4.1.5.“

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací se do článku 5 přidává odst. 5.15 v tomto znění:

„5.15 V případě, že dílo bude zhotoveno dříve, než dle předpokládaného harmonogramu, vyúčtuje dodavatel zbývající část celkové odměny dle čl. 4.1.5 předmětné smlouvy v posledních čtyřech fakturách v poměrné výši“.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Objednatel

V Čáslavi, dne

**Ing. Luděk
Fišera**
Digitálně podepsal
Ing. Luděk Fišera
Datum: 2019.11.20
08:10:24 +01'00'
Ing. Bc. Luděk Fišera
pověřený zástupce příspěvkové organizace

Dodavatel

V Mladé Boleslavi, dne

**Václav
Sedláček**
Digitálně podepsal
Václav Sedláček
Datum: 2019.11.22
13:31:34 +01'00'
Václav Sedláček
jednatel