

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Objednatel:

Společnost: **Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.**
Sídlo: Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: Ing. Jiří Bouška, Mgr. Daniel Marek, jednatele
IČO: 28168151 DIČ: CZ28168151
Obchodní rejstřík: vedeného Městským soudem v Praze, spis. značka C 130151
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Mladá Boleslav
Číslo účtu: 43-329170267/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat dva jednatele.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Ondřej Rameš, obchodní a provozní ředitel.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**
Sídlo: **Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav**
Zastoupený: **Radekem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem**
IČO: **27104621** DIČ: **CZ27104621**
Obchodní rejstřík: vedeného Městským soudem v Praze, spis. značka C, vl. 96558
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
Číslo účtu: **27-8119940207 / 0100**

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: **Radek Lizec, Miloslav Neuman**

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: **Lukáš Bayer, František Beránek**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Parkování I. etapa – Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi“, (dále jen „dodatek č. 1“)

1. Dne 14.8.2019 uzavřel objednatel s dodavatelem smlouvu o dílo na realizaci díla „Parkování I. etapa – Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi“ (dále jen „**Smlouva**“), přičemž Smlouva byla uzavřena na základě poptávkového řízení, tj. veřejnou zakázkou malého rozsahu nespádající pod aplikaci zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) Parkování I. etapa – Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi. Smluvní cena činila 3.744.536,43 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany si na základě písemné výzvy objednatele a na základě čl. 3.5. Smlouvy sjednávají následující změny Smlouvy, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

- dle změnového listu č. 1

- o Z provozních důvodů přilehlého areálu a s výhledem na pokračování další etapy, se objednatel rozhodl nerealizovat dílčí objekty obsažené v PD a původním rozpočtu, ale realizovat je až v rámci dalších navazujících etap. Konkrétně se jedná o D+M brány a oplocení.

- o **Snížení** ceny o 144.158,- Kč bez DPH

- dle změnového listu 1

- o Při realizaci díla došlo neočekávaným vícepracím, k úpravě výměr některých objektů, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu, dále byly objednatelem požadovány změny ve specifikacích některých stavebních objektů, což mělo vliv na zvýšení cen. Konkrétně se jedná o havarijní stav některých kanalizačních šachet a pororoštů, dále změnu výměry u vegetační dlažby a veřejného osvětlení a požadovanou změnu kvality u dlažby zámkové.

- o **Zvýšení** ceny o 285.213,17 Kč bez DPH

Nová celková cena díla je 3.885.591,60 Kč bez DPH

Celková hodnota navýšení dle dodatků č. 1 činí 141.055,17 Kč bez DPH což činí 3,8% ze sjednané ceny díla.

3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma stranami.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena dodatkem č.1, zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
6. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
8. Volnou přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1.

V Mladé Boleslavi dne 25.11.2019

V Mladé Boleslavi dne 25.11.2019

Objednatel

Zhotovitel

Objednatel

Zhotovitel