

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2019

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: XXXXX

b) technických: XXXXX

XXXXX

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

(dále jen objednatel)

a

2. ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32006

zastoupena: Ing. Ivanem Šnapkou, jednatelem společnosti

jednání ve věcech technických: XXXXX

se sídlem: Hřbitovní 651/8, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

IČ: 27858782

DIČ: CZ27858782

telefon: XXXXX

fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

č. účtu: XXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 01.11.2019 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1077/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících:
 - realizaci stavby chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji“, a to v rozsahu od ul. V Zákoutí po navazující chodník v Polsku, a to včetně řádného odvodnění stávající vozovky i nově vzniklého chodníku, osvětlení a zajištění likvidace dešťových vod
 - realizaci stavby přechodu pro chodce (vč. osvětlení), na ul. Polské (u křižovatky s ul. Kubiszova).
- b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- c) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“).

Výše uvedené stavby (stavební objekty) jsou součástí souboru staveb označovaných pod společným názvem „**Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji**“ (dále též stavba nebo dílo).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

1. Změna smlouvy

1.1 Na základě změnového řízení bude předmět díla rozšířen o provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci stavby přechodu pro chodce (vč. osvětlení), na ul. Polské (v blízkosti budovy hasičské zbrojnice).

1.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1 Smlouvy tento text:

1. Předmětem této smlouvy je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících:
 - realizaci stavby chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji“, a to v rozsahu od ul. V Zákoutí po navazující chodník v Polsku, a to včetně řádného odvodnění stávající vozovky i nově vzniklého chodníku, osvětlení a zajištění likvidace dešťových vod
 - realizaci stavby přechodu pro chodce (vč. osvětlení), na ul. Polské (u křižovatky s ul. Kubiszova).
- b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- c) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“).

Výše uvedené stavby (stavební objekty) jsou součástí souboru staveb označovaných pod společným názvem „**Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji**“ (dále též stavba nebo dílo).

a nahrazuje se tímto textem takto:

1. Předmětem této smlouvy je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících:
 - realizaci stavby chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji“, a to v rozsahu od ul. V Zákoutí po navazující chodník v Polsku, a to včetně řádného odvodnění stávající vozovky i nově vzniklého chodníku, osvětlení a zajištění likvidace dešťových vod
 - realizaci stavby přechodu pro chodce (vč. osvětlení), na ul. Polské (u křižovatky s ul. Kubiszova).
 - realizaci stavby přechodu pro chodce (vč. osvětlení), na ul. Polské (v blízkosti budovy hasičské zbrojnice).
- b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- c) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“).

Výše uvedené stavby (stavební objekty) jsou součástí souboru staveb označovaných pod společným názvem „**Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji**“ (dále též stavba nebo dílo).

2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 2.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 2.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 2.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 26.11.2019
za objednatele

V Těrlicku dne 26.11.2019
za zhotovitele

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru
k podpisu oprávněna na základě pověření

.....
Ing. Ivan Šnapka
jednatel společnosti