

**Dodatek č.1 k****SMLOUVĚ O DÍLO Č. 8/2019****I.  
Smluvní strany****1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace**

se sídlem: Rybářská 27  
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem  
IČ: 00016772  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Michal Jiráska, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma la-das s.r.o.**

se sídlem: Vřesinská 123/1, 748 01 Hlučín  
zastoupena: Ladislavem Adamcem - jednatelem  
IČ: 27791190  
DIČ:CZ27791190  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 41773

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ladislav Adamec, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Se dohodli, z důvodu sjednaných méněprací a v souladu s článkem V. *Cena za dílo* a článkem XVII. *Závěrečná ujednání*, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 29. 10. 2019 (dále jen „smlouva“).

**II.****Článek V. odst. 1 se mění takto:**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní cena z SOD z 29.10.2019	389.972,00	58.495,80	<b>448.467,80</b>
Méněpráce	-7.960,00	-1194,00	-9.154,00
<b>Nová smluvní cena</b>	<b>382.012,00</b>	<b>57.301,80</b>	<b>439.313,80</b>

Rozpočet méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy.

**Článek IV. odst. 1 se mění takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 18.12.2019 a nejpozději k tomuto datu dokončené dílo předat objednateli.

**III.**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Opavě dne 2.12.2019

V Opavě dne 2.12.2019

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele