

Dodatek č .1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
MMK/SML/569/2014

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné na
základě pověření ze dne 02.01.2014

jednání ve věcech:

a) smluvních: xxxxxxxx
b) technických: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
xxxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

1.2 OSA projekt s.r.o.

zapsána v *obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4180*

zastoupena: Ing. arch. Alešem Vojtasíkem, jednatelem
jednání ve věcech technických: xxxxxxxx
se sídlem: Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava
IČ: 47155337
DIČ: CZ 47155337
telefon: xxxxxxxx
fax: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se uzavřely dne 19.06.2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci investičního záměru

uváděného pod názvem „Zateplení DPS čp. 871, ul. U Lesa v Karviné-Ráji – zpracování PD“ (dále jen „Smlouva“).

- SO 01 Výměna oken a vstupních dveří (včetně začištění, dveře – hliníkové, parapety, vnitřní žaluzie, vnější sušáky na prádlo)
- SO 02 Střecha
- SO 03 Zateplení obvodového pláště (vč. nášlapných vrstev lodžii)

Předmětem Smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č.1“):

2. ZMĚNA Č. 1 SMLOUVY

Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 2 Předmět smlouvy, odst. 1 Smlouvy vypouští původní text **a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Předmětem této smlouvy je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci investičního záměru uváděného pod názvem „Zateplení DPS čp. 871, ul. U Lesa v Karviné-Ráji – zpracování PD“.

- SO 01 Výměna oken a vstupních dveří (včetně začištění, dveře – hliníkové, parapety, vnitřní žaluzie, vnější sušáky na prádlo)
- SO 02 Střecha
- SO 03 Zateplení obvodového pláště (vč. nášlapných vrstev lodžii)
- SO 04 Domofony + el. vratný
- SO 05 Rozvody TV signálu

Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).“

3. ZMĚNA Č. 2 SMLOUVY

Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 3 Doba plnění, předání díla, odst. 1 Smlouvy vypouští původní text **a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

- SO 01 Výměna oken a vstupních dveří (včetně začištění, dveře – hliníkové, parapety, vnitřní žaluzie, vnější sušáky na prádlo): do 30.6.2014
- SO 02 Střecha: do 31.8.2014
- SO 03 Zateplení obvodového pláště (vč. nášlapných vrstev lodžii): do 31.8.2014
- SO 04 Domofony + el. vratný: do 31.8.2014
- SO 05 Rozvody TV signálu: do 31.8.2014“

4. ZMĚNA Č. 3 SMLOUVY

Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 6 Cena díla, odst. 1 Smlouvy vypouští původní text a nahrazuje se tímto textem takto:

„Cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta v této výši:

Cena bez DPH	154 500,-Kč
DPH	32 445,-Kč
<hr/>	
Celkem vč. DPH	186 945,-Kč“

5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy

V Karviné dne 24. 07. 2014

V Ostravě dne 23.07.2014

za objednatele

za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....
za OSA projekt s.r.o.
Ing. arch. Aleš Vojtasík
jednatel