



;DODATEK č. 2

K SOD č. 201703701/0517/17/VHS a DS

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**
sídlo: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
zastoupený: Milanem Vojtou, MBA, M.A. – předsedou
představenstva a Bořivojem Švástou – místopředsedou
představenstva
Zastoupený ve věcech technických: Cabal Jan, Senior Manager
IČO: 49455168
DIČ: CZ49455168
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** Společníci společnosti „**Společnost pro zvýšení kapacity - Jímací území Lednice**“
Vedoucí společník a správce společnosti:
IMOS Brno, a.s.
sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2211
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

a

- Jméno:** Společník:
VHS Břeclav s.r.o.
sídlo: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
zastoupený: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 2318
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)



společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“
Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách textu SoD:

IV. PŘEDMĚT DÍLA

Odstavec 18a se nově zařazuje a zní:

V průběhu stavby byly projednány a odsouhlaseny změnové listy č. 1, 2, 3.

Změnový list č. 1 – Změna geologie

Změnový list č. 2 – Změna technologických dodávek

Změnový list č. 3 – Doměrkový změnový list

Tento dodatek č. 2 tak zahrnuje změny provedené na základě změnových listů č. 1, 2, 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odstavec 19 se doplňuje takto:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla v SoD	136 375 000,00 Kč
DPH 21%	28 638 750,00 Kč
Cena vč. DPH	165 013 750,00 Kč
Změnový list č. 1	2 716 203,81 Kč
DPH 21%	570 402,80 Kč
Cena vč. DPH	3 286 606,61 Kč
Změnový list č. 2	2 828 552,58 Kč
DPH 21%	593 996,04 Kč
Cena vč. DPH	3 422 548,62 Kč
Změnový list č. 3	69 298,01 Kč
DPH 21%	14 552,58 Kč
Cena vč. DPH	83 850,59 Kč
Konečná cena díla po úpravě dle dodatků č. 1 a 2	141 989 054,40 Kč
DPH 21%	29 817 701,42 Kč
Cena vč. DPH	171 806 755,82 Kč



VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

Odstavec 38 se doplňuje takto:

Termíny pro vypořádání změnových listů a změn během výstavby smluvní strany stanovily do 30.11.2019. Po jejich vypořádání zhotovitel uplatní finanční nárok z nich vyplývající samostatnou fakturou.

Tento dodatek je uzavírán ve třech vyhotoveních – po jednom pro každou smluvní stranu. Jako souhlas s obsahem dodatku a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Břeclavi dne _____

V Brně dne _____

Za Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
Milan Vojta, MBA, M.A.
předseda představenstva

Za IMOS Brno, a.s
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Za Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Bořivoj Švásta
místopředseda představenstva

Za VHS Břeclav s.r.o.,
IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne

Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva