



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„PHS Spořilovská – Záběhlická, Praha 4 a 10, č. akce 1014“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/63/1

číslo smlouvy zhotovitele: S19-053-0094

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Josefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, PH.D., místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Příkazce dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden
musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je
oprávněn zastupovat Příkazce v souladu s Maticí odpovědnosti na základě
zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální
ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš – technik přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
STŘED

Se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Právní forma: Společnost s ručením omezeným,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Českých Budějovicích, spis. zn. C 8032

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Zastoupena: Ing. Richardem Francem, ředitelem oblasti Praha a Ing.
Ingrid Jarošovou, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací (oba společně na
základě plné moci)

Mj

- Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha a Ing. Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
 - ve věcech technických: Jiří Martinů, stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „PHS Spořilovská – Záběhlická, Praha 4 a 10, č. akce 1014“ ze dne 29.10.2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o:

Z důvodu zjištění rizika narušení statiky PHS vibracemi strojním zařízením a následně ohrožení bezpečnosti zaměstnanců musely být veškeré práce před a za stěnou prováděny ručně bez možnosti použití strojní techniky. Z důvodu požadavku příslušného správního orgánu (ODA MHMP) na přepracování kompletního dopravně inženýrského opatření připravované etapy opravy bylo nutné celé dopravně inženýrské opatření přepracovat a zahrnout do něho i demontáž svodidel. Při zaměření skutečného stavu bylo zjištěno, že chodníček u PHS je o cca 60 cm větší než dle projektové dokumentace, a proto bylo použito více materiálu pro jeho opravu. Z důvodu nutnosti odvedení vody za protihlukovou stěnou musel být dodatečně doplněn odvodňovací žlab pro odvedení vody z PHS, který nebyl součástí PD.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 868 189,90 Kč
DPH 21 %:	1 232 319,88 Kč
Původní cena vč. DPH:	7 100 509,78 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 595 394,97 Kč
DPH 21%:	- 125 032,94 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 720 427,91 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2 316 865,23 Kč
DPH 21%:	486 541,70 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 803 406,93 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	7 589 660,16 Kč
DPH 21%:	1 593 828,63 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	9 183 488,79 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 – plná moc pro Ing. Richarda France, ředitele oblasti Praha a Ing. Ingrid Jarošovou, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 2. 12. 2019

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED**

Mgr. Jozef Sinčák

Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

Filip Hájek

Ing. Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

- 3 -

přípravy a kalkulací
SWIETELSKY 
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PHS

Stavba: Stavební úpravy PHS Spořilovská - Záběhlická

KSO:

Místo:

ul. Spořilovská, Praha

Zadavatel:

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Projektant:

PONTEX, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

40763439

DIČ:

CZ40763439

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PHS

Stavba: Stavební úpravy PHS Spořilovská - Záběhlická

Místo:

Zadavatel:

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Datum:

Projektant:

PONTEX, s.r.o.

Kód		Cena dle SOD bez DPH [CZK]	Vícepráce bez DPH [CZK]	Méněpráce bez DPH [CZK]	Rozdíl bez DPH [CZK]	Cena celkem bez DPH [CZK]	Cena včetně DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		5 868 189,90	2 316 865,23	-595 394,97	1 721 470,26	7 589 660,16	9 183 488,79
SO 761	SO 761 - Protihluková opatření	5 345 925,86	1 900 692,24	-238 603,99	1 662 088,25	7 008 014,11	8 479 697,07
SO DIO	SO DIO - Dopravně inženýrská opatření	356 790,98	416 172,99	-356 790,98	59 382,01	416 172,99	503 569,32
SO VON	SO VON - Vedlejší a ostatní náklady	165 473,06	0,00		,00	165 473,06	200 222,40

Ing. Richard Franc

Ing. Ingrid Jarošová

**SWIETELSKY**

stavební s.r.o.

 odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
 Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy PHS Šnorilevská - Záběhlická
 Objekt:

SO 761 - SO 761 - Protihluková opatření

KSO:
 Místo: **ul. Spořilovská, Praha**
 Zadavatel: **Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.**
 Uchazeč: **SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**
 Projektant: **PONTEX s.r.o., Bezová 1654, 140 00, Praha 4**
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum:
 IČ: **03447286**
 DIČ: **CZ03447286**
 IČ: **48035599**
 DIČ: **CZ48035599**
 IČ: **40763439**
 DIČ: **CZ40763439**

				Cena celkem dle SDO [CZK]	Vícepráce celkem [CZK]	Méněpráce celkem [CZK]	Cena celkem včetně změn [CZK]
Cena bez DPH				5 588 050,88	1 900 692,24	-238 603,99	7 250 139,12
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně				
DPH základní	5 588 050,88	21,00%	1 173 490,68		399 145,37	-50 106,84	1 522 529,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				6 761 541,56	2 299 837,61	-288 710,83	8 772 668,34