

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. j.	SÚJB/OI/18307/2019
Číslo smlouvy objednatele	05/190063
Číslo smlouvy zhotovitele	20019EPXC5

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	S&T CZ s.r.o.
	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C6033
Sídlo	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO	44846029
DIČ	CZ44846029
Zastoupený	Miroslavem Bečkou a Ing. Václavem Krausem, jednatelem
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	117422733/0300

uzavírají na základě čl. XI. odst. 1 smlouvy o dílo tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“):

I. Článek III odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„1 Celková cena je 5 041 784,00 Kč bez DPH (slovy pět milionů čtyřicet jedna tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých), cena s DPH je 6 100 558,64 Kč (slovy šest milionů jedno sto tisíc pět set padesát osm korun českých šedesát čtyři haléřů). Cena bude hrazena ve dvou splátkách:

- a) za analytické a projektové práce, školení obsluhy, diskové pole včetně přístupu do SAN sítě-switchu, D2D2T technologie a MF DP licence v souladu s přílohou č. 2 bez DPH 4 048 211,00 Kč (slovy čtyři miliony čtyřicet osmtisícdevětstějedenáct korun českých, včetně DPH 4 898 335,31 Kč (slovy čtyřmiliony osmdesát osmtisíc třicetpět korun českých třicet jedna haléřů),
- b) za systémové podpory v prodloužené délce 36 měsíců, včetně proaktivních služeb na 36 měsíců, a celé řešení (v návaznosti na jeho zkušební provoz) v souladu s přílohou č. 2 bez DPH 993 573,00 Kč (slovy devětsedmdesát tisíc pět set sedmdesát tři korun českých), včetně DPH 1 202 223,33 Kč (slovy jeden milion dvě stě dvatisíc dvěstě dvacet tři korun českých třicet tři haléřů).“.

II. Článek IV odst. 1 a 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„1 Cena bude zaplacená na základě faktur vystavených zhotovitelem.

2 Zhotovitel vystaví fakturu na základě

- a) Předávacího protokolu po předání a převzetí diskového pole včetně přístupu do SAN sítě-switchce, D2D2T technologie, MF DP licence, analytických a projektových prací pro část ceny podle článku III odst. 1 písm. a), a to do 5 dnů po jeho podpisu,
- b) Předávacího protokolu po předání systémových podpor a celého řešení pro část ceny podle článku III odst. 1 písm. b), a to do 10 dnů po jeho podpisu.“.

III. Článek V odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem::

„2 Dílo bude dokončeno do 29. 2. 2020.“.

IV. Článek VI odst. 8 a 9 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem::

„8 Třetí kontrolní den proběhne v souladu s Projektovým plánem, nejpozději však do 5. 2. 2020. Na tomto kontrolním dni bude zkontrolován dosavadní průběh provádění prací podle Projektového plánu a bude zahájen zkušební provoz (Příloha č. 1).

9 Závěrečný kontrolní den proběhne nejpozději do 25. 2. 2020. Do závěrečného kontrolního dne bude dokončeno školení obsluhy (Příloha č. 1). Na závěrečném kontrolním dni bude vyhodnocen zkušební provoz celého řešení.“.

V. Článek VII Smlouvy se nahrazuje následujícím textem::

„1 Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.

2 Zmocněnci pro věcná jednání jsou uvedeni v příloze č. 3.

3 Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí

- a) analytických a projektových prací, diskového pole včetně přístupu do SAN sítě-switchce, D2D2T technologie a MF DP licence podle článku III odst. 1 písm. a) do 30. 11. 2019,
- b) systémových podpor a celého řešení podle článku III odst. 1 písm. b) do 29. 2. 2020.

4 Objednatel určí po dohodě se zhotovitelem konkrétní termín dokončení díla a předání a převzetí částí díla podle odstavce 3. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání těchto termínů nebo se smluvní strany na termínech nedohodnou, určí tyto termíny objednatel.

5 O předání a převzetí každé části díla podle odstavce 3 bude sepsán Protokol o předání a převzetí, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných zmocněnci pro věcná jednání obou smluvních stran. V Protokolu bude uvedeno, zda je příslušná část díla bez vad. V rámci předání a převzetí částí díla podle odstavce 3 písm. b) bude objednatel hodnotit rovněž vady celého řešení odhalené při zkušebním provozu.

6 Pokud se vyskytnou vady, které nemají vliv na způsobilost sloužit účelu, bude v Protokolu uvedena lhůta a způsob jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové vady v souladu s Protokolem o předání a převzetí.

7 V případě vad, které mají vliv na způsobilost sloužit účelu, se část díla nepovažuje za dokončenou a objednatel nepřevzme příslušnou část díla, přičemž není z tohoto důvodu v prodlení. Vady musí být objednatelem specifikovány spolu s termínem jejich odstranění v Záznamu o nepřevzetí a tyto vady je zhotovitel povinen ve stanoveném termínu odstranit. Po odstranění vady postupují smluvní strany obdobně podle odstavce 5 a 6 a tohoto odstavce.“.

- VI. V článku IX odst. 1 Smlouvy se slova „VII odst. 5“ nahrazují slovy „VII odst. 7“.
- VII. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- VIII. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
- IX. Objednatel se zavazuje zveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- X. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu dodatku prostřednictvím registru smluv.
- XI. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele
V Praze dne _____

Za zhotovitele
V _____ dne _____

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně

Miroslav Bečka, Ing. Václav Kraus
jednatelé