

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 9-BVT-052-0-2019
Dodatek č. 9-BVT-052-1-2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Koliba, ředitel, a.s.

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech technického dozoru: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 1908651/0100

IČ: 49455168

DIČ: CZ49455168

Tel. / Fax / E-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

Tel. / Fax / E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: uxthbbb

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

2. Uzavřená smlouva o dílo

2.1. Dne 16.9.2019 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dílo: „

„Podivín – ul. Komenského, oprava kanalizace“

„Valtice – ul. Břeclavská, oprava kanalizace““

(dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 9-BVT-052-2019.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku, po dohodě obou smluvních stran, je změna termínu provedení díla, zúžení předmětu díla o neprovedené práce (tzv. méněpráce), rozšíření předmětu díla o provedené práce, a s tím související změna ceny za dílo.
- 3.2. **Termín díla** dle článku **č. III. Doba a místo plnění** smlouvy o dílo se mění na základě dohody smluvních stran a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel dílo provede do 31.3.2020.

- 3.3. **Cena díla** dle článku **č. IV. Cena** smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla jako celku činí – dle původní smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo:	2 575 500,-Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	+ 353 600,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 38 500,- Kč

Cena za provedení díla bez PH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 2 890 600,- Kč

Termín a cena za provedení díla dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje termín a cenu dle původní smlouvy o dílo.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 4.4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 4.5. Na základě smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování

osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.

- 4.6. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
- 4.7. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet

V Břeclavi dne

Ve Vyškově dne

.....
Objednatel Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Ing. Jiří Koliba, ředitel a.s.

.....
Zhotovitel TRASKO BVT, s.r.o.
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti