

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodatek“)

Objednatel:

Město Valašské Meziříčí

zastoupený:

[redacted] vedoucím Odboru komunálních služeb,

se sídlem:

Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO:

00 304 387

DIČ:

CZ00304387

bankovní spojení:

č.účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

via-pds s.r.o.

se sídlem:

Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava

zastoupen:

Martinem Vavřínkem, jednatel

IČO:

057 62 669

DIČ:

CZ05762669

tel.:

e-mail:

bank.spojení:

číslo účtu:

zapsaný:

v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 69228

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace stavby „ Rekonstrukce chodníku podél silnice III/05722 v části Brňov“ – projektová dokumentace pro společné povolení, inženýrská činnost pro zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr (dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“). V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy.

Úprava závazku ze smlouvy o dílo spočívá:

- V rámci projednávání návrhu s dotčenými orgány a správcí sítí došlo k nutnosti zajistit přeložku sdělovacího kabelu CETIN, což vedlo k prodloužení doby zpracování projektové dokumentace a zejména k prodloužení doby k zajištění inženýrské činnosti.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1.**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo **takto:**

Článek V. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Dokončení dílčí části – projektová dokumentace pro společné povolení + inženýrská činnost: do 10. 12. 2019

Dokončení dílčí části – projektová dokumentace pro provedení stavby + rozpočet: do 30.6.2020

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0046/2019/OKS ze dne 8.3.2019 se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb, MěÚ Valašské Meziříčí, na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/5.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne 21.11.2019

Ve Valašském Meziříčí dne 3.12.2019

.....
Město Valašské Meziříčí


- objednatel-

.....
via-pds s.r.o.

Martin Vavřínek, jednatel

-zhotovitel-