



DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo

„Most X 043..1 a X 043..2 nadjezd nad rampou G, údržbové práce, Praha 5“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/2230/0112

číslo smlouvy zhotovitele: S-2019-25

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.

B 20059

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú. [REDAKCE]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb

Pavel Černožorský, vedoucí odd. správy mostů

Kamila Neumannová, řídící technik správy mostů

Pavel Hovorka, technik správy mostů

dále jako „Objednatel“

2. Zhotovitel: Stavební firma HOBST, a.s.

[REDAKCE] 198 00 Praha 9

IČO: 48033251

DIČ: CZ 48033251

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.

B 9366

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Ondřejem Cikhartem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ondřej Cikhart, člen představenstva

- ve věcech technických: Ing. Vladimír Hobst, předseda představenstva

- hlavní stavbyvedoucí: Jakub Synek, stavbyvedoucí

dále jen jako „Zhotovitel“

II.

Předmět smlouvy

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Most X 043..1 a X 043..2 nadjezd nad rampou G, údržbové práce, Praha 5**“ ze dne 1.7.2019 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a nejsou závislé na vůli Zhotovitele, neboť po zahájení stavebních prací byl zjištěn horší stav mostní konstrukce, než který byl předpokládán.

Všechny vyplývající změny jsou popsány v Příloze č.1 Smlouvy (Změnový list ZL 1).

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	4 595 000,00 Kč
DPH 21 %:	964 950,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	5 559 950,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	272 007,00 Kč
DPH 21 %:	57 121,47 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	329 128,47 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	4 867 007,00 Kč
DPH 21 %	1 022 071,47 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	5 889 078,47 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

- a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- b) Příloha č. 2 – Rozpočet k ZL1 potvrzený

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 11. 2019

V Praze dne

Objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Zhotovitel
Stavební firma HOBST, a.s.

Změnový list

ZL 1 – str. 1/3

Smlouva o dílo:	A/3/19/2230/0112		
Předmět díla:	Most X 043..1 a X 043..2 nadjezd nad rampou G, údržbové práce, Praha 5 Údržbové práce – výměna mostních závěrů, sanace říms, obnova izolace chodníků, výměna zábradlí a lokální sanace betonových konstrukcí		
Objekt:	Most X 043..1 a X 043..2 nadjezd nad rampou G, údržbové práce, Praha 5		
Objednavatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	Stavební firma HOBST a.s.		
TDI:	Petr Smékal		
Vypracoval:	Ing. Karolína Berková		
Popis změny: Pro zvýšení kvality sanace říms byla použita kompozitní síť BFRP s dodatečným kotvením vlepením. Z technologických a kvalitativních důvodů byla provedena oprava přímopochůzné izolace v rozsahu 100 % oproti původním 30 %. Z důvodu zjištění špatného technického stavu odvodňovacího proužku, bylo provedeno jeho odfrézování a položení nové vrstvy litého asfaltu.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	Změna řešení s navýšením ceny	☒
		Změna řešení se snížením ceny	☐
		Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	☐
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	Zápis do záznamu o provádění prací	☒
		Dodatek k PD	☐
Dokumentace skutečného provedení		☐	
jiné		☐	
Údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		Ing. Petr Meller
	Náklady na změnu bez DPH:		272 007,00 Kč
	DPH sazba:	21%	57 121,47 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		329 128,47 Kč
termíny	Termín realizace změny:		září – říjen 2019
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není
Odsouhlasení změn	Změnu odsouhlasil:	Datum:	Podpis:
	Ondřej Cikhart (za zhotovitele)		
	Pavel Hovorka (za objednatele)		
přílohy	Přílohy: Popis změn, kalkulace		

V Most X 043..1 a X 043..2 nadjezd nad rampou G, údržbové práce, Praha 5

POPIS ZMĚN

Vzhledem k rozsahu a povaze sanace byla na doporučení zhotovitele doplněna kompozitní síť BFRP 50x50, pr. 2,2 mm dodatečně kotvená vlepením. Vložení sítě zvýšilo kvalitu a trvanlivost provedené sanace. Viz položky X1, X2 přílohy č.2 – kalkulace.

Přímopochůzná izolace byla provedena v rozsahu 100 % oproti původních 30 %. Došlo k navýšení o 70 % u položky „římsa hlubočepská“ a „izolace na plató“. Toto navýšení bylo provedeno z důvodu problematické lokální opravy izolace. Viz položka 22 přílohy č. 2 – kalkulace.

V průběhu prací byl zjištěn špatný technický stav odvodňovacího proužku u hlubočepské římsy. Z tohoto důvodu bylo provedeno jeho odfrézování a následné provedení odvodňovacího proužku z litého asfaltu v tloušťce 40 mm. Viz položky 13, 5 přílohy č.2 – kalkulace.

V Most X 043..1 a X 043..2 nadjezd nad rampou G, údržbové práce, Praha 5

KALKULACE

Č.	Kód	Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
X1	899129R	Kompozitní síť BFRP (50x50, pr. 2,2 mm) – dodávka a montáž	M2	95,880	680,00	6 5198,00
X2	285391	Dodatečné kotvení vlepením betonářské výztuže do 10 mm do vrtů	kus	148,000	251,00	37 148,00
22	71149R	Přímopochůzná izolace	M2	82,922	1 920,00	159 210,00
13	575F53	Litý asfalt MA IV (odvodňovací proužek) 11 tl. 40 mm modifik	M2	11,875	780,00	9 263,00
5	113728	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 20 km	M3	0,475	2500,00	1 188,00
Změnový list 1 – celkem Kč bez DPH						272 007,00 Kč