

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo

„Staré Bohnice, II. et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před Ústavem a okolí, Praha 8, č. akce 999229/2-3“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/027

číslo smlouvy zhotovitele:

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předsedou představenstva  
prof. Ing. Karel Pospíšil, místopředsedou představenstva  
PhDr. Filip Hájek, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDI

(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

č. ú.: 7408201/0100

zastoupena: Ing. Tomášem Hlaváčkem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel

- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Šilhán

**Čermák a Hrachovec a.s.**

Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová zn. B 6848

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 5050013259/5500

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti, na základě plné  
moci

kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve společnosti  
„Staré Bohnice II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“ se správcem společnosti a vedoucím  
společníkem COLAS CZ, a.s., zastupujícím zároveň společníka společnost Čermák a Hrachovec, a.s.,  
na základě plné moci ze dne 1.2.2018

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo  
„**Staré Bohnice, II. et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před Ústavem a okolí,  
Praha 8, č. akce 999229/2-3**“ ze dne 11. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je  
změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek v návaznosti na čl. IV. odst. 2 Smlouvy.

Po vybourání a následném odstranění stávající konstrukce vozovky bylo zjištěno nevhodné podloží  
pro založení nové konstrukce vozovky. Z tohoto důvodu byla provedena sanace zemin v aktivní zóně  
dle navrženého řešení od projektanta. Vzhledem k realizaci stavby po částech, je každá sanace v  
dané ulici řešena samostatnými změnami během výstavby.

Během stavby byly dále zjištěny rozpory mezi předpokládaným vedením stávajících inž. sítí a  
skutečností. Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit úpravu ve vedení nové dešťové kanalizace jako např.  
prohloubení nové stoky, úprava na kanalizačních šachtách atp.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací  
tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

**III.**

**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Původní cena bez DPH:                    | 83 746 123,79 Kč  |
| DPH 21 %:                                | 17 586 686,00 Kč  |
| Původní cena vč. DPH:                    | 101 332 809,79 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | 3 099 733,05 Kč   |
| DPH 21%:                                 | 650 943,94 Kč     |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH: | 3 750 676,99 Kč   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | - 223 410,00 Kč |
| DPH 21%:                                 | - 46 916,10 Kč  |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH: | - 270 326,10 Kč |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:</b> | <b>86 622 446,84 Kč</b>  |
| <b>DPH 21/%</b>                              | <b>18 190 713,84 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b> | <b>104 813 160,68 Kč</b> |

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

#### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto Dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto Dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
7. Přílohou tohoto Dodatku je:
  - a) Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací a méněprací (konečná rekapitulace)
  - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Tomáše Hlaváčka, Ph.D., ze dne 15.12.2018
  - c) Příloha č. 3 - Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa, ze dne 12.12.2018

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 02. 12. 2019  
objednatel



Jozef Sinčák

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Filip Hájek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásoňovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

V Praze dne 15.11.2019  
zhotovitel



Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel  
a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.  
(vedoucí společník společnosti „Staré Bohnice  
II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“)

**COLAS CZ, a.s.**  
oblasti Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (4)

Tel: +238004521, Fax: +238004520



Ing. Miroslav Volf, ředitel  
a zplnomocněný zást. Čermák a Hrachovec, a.s.  
(společník společnosti „Staré Bohnice II, III  
COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“)

**Čermák a Hrachovec a.s.**  
Smíchevská 31, Praha 5  
IČO 26212005  
(9)

## KRYCÍ LIST

Stavba: 181213028 - Staré Bohnice, II. a III. etapa

Stavba: 181213028a-Staré Bohnice, II et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály - Před Ústavem a okolí, Praha 8, č. akce 999229/2-3

Vícepráce/méněpráce

Objednatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Vícepráce celkem            | 3 099 733,05 |
| Méněpráce celkem (viz ZBV5) | -223 410,00  |

Základní cena:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Cena - celkem:</b> | <b>2 876 323,05</b> |
| <b>DPH:</b>           | <b>604 027,84</b>   |
| <b>Cena s daní:</b>   | <b>3 480 350,89</b> |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Měrné jednotky:         | Ks           |
| Počet měrných jednotek: | 1            |
| Náklad na měrnou jedn.: | 2 876 323,05 |

Vypracoval zadání:  
Datum zadání: 21.10.2019

Vypracoval nabídku:  
Datum vypracování nabídky: 21.10.2019

15-11-2019

Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D.  
obchodní ředitel  
na základě plné moci

C  
Ru  
Te  
S.  
ha 9  
(4)  
3500