

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>Zvukové zařízení do divadla Reduta</b>		
Objekt:			
Objednatel:	Národní divadlo Brno, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	AVT Group a.s.		
TDS:	Bc. Jan Vrbka, Národní divadlo Brno, příspěvková organizace		
Projektant:			
Popis změny:			
<p>Jedná se o realizaci nových položek původně nazahmutých v ROZPOČTU a dále ke snížení počtu měrných jednotek u některých v ROZPOČTU zahrnutých položek. Přesný přehled vč. odůvodnění změn je uveden v příložené Rekapitulaci a ve finálním ROZPOČTU 1.</p>			
Odůvodnění změny:			
<p>Viz odůvodnění jednotlivých položek v Rekapitulaci.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel po dohodě s objednatelem	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	x
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
bez projekčního řešení změny		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		397 972,00
	celkem v Kč bez DPH		397 972,00
	hodnota odpočtů (méněprací)		397 972,00
	celkem v Kč bez DPH		397 972,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba:		0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
termíny	Termín realizace změny:	v rámci zkušebního provozu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (vedoucí dodávky):		Ing. Martin Vondráček
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Ing. Pavel Vlček
	TDS:		Bc. Jan Vrbka
	Projektant:		xxx
	Objednatel (statutární zástupce):		MgA. Lenka Tesáčková
přílohy	Přílohy: Rekapitulace, finální ROZPOČET 1 se zohledněním změn		