

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
evidenční č. objednatele D952170010, evidenční č. zhotovitele 171036
na akci: VD Kameničky, odstranění nánosů ze zásobního prostoru

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 129160013

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATIS a.s.**
Adresa sídla: Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Kutálek,
XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952170010, evidenční č. zhotovitele 171036 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.1. Předpoklad zahájení prací: březen 2017

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2019**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování konceptu DSJ: **do 31. 7. 2017**

II. etapa – Zajištění biologického průzkumu lokality včetně zajištění povolení výjimky: **do 27. 9. 2017**

III. etapa – Vypracování finální DSJ včetně výkonu inženýrské činnosti: **do 15. 12. 2017**

IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.1. Předpoklad zahájení prací: březen 2017

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2024**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování konceptu DSJ: **do 31. 7. 2017**

II. etapa – Zajištění biologického průzkumu lokality včetně zajištění povolení výjimky: **do 27. 9. 2017**

III. etapa – Vypracování finální DSJ včetně výkonu inženýrské činnosti, nejpozději: **do 15. 12. 2022**

IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2024**

Zdůvodnění změny termínu

Komplikovaná majetkoprávní situace stavbou dotčených pozemků spočívající v dlouhotrvajícím dědickém řízení znemožňuje zpracovateli projektové dokumentace zajistit právoplatné povolení pro realizaci akce. Vzhledem k této nepředvídatelné situaci se obě smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění díla III. etapy – Vypracování finální DSJ včetně výkonu inženýrské činnosti a IV. etapy - Výkon AD, který bude prováděn během realizace stavby.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evidenční č. objednatele D952170010, evidenční č. zhotovitele 171036 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V Brně dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele