

DODATEK č. 1/2019

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 13. 11.2017

Číslo smlouvy Objednatele: 02PU-001903

(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: D6 LS Nové Strašecí - Tuchlovice - oprava vozovky-DSP, ZDS, IČ, AD

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 11 .2017 Smlouvu o poskytování služeb na „D6 LS Nové Strašecí - Tuchlovice - oprava vozovky- DSP, ZDS, IČ, AD“ (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1** Vzhledem k tomu, že došlo k posunu termínu realizace předmětné stavby, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1. Smlouvy se mění u položky AD a nyní zní následovně:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
AD	30. 12. 2019

Termín ukončení poskytování služeb je do 30. 12. 2019 (platí pro autorský dozor - pokud bude objednatel vyžadován).“

NOVÉ ZNĚNÍ:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
AD	31. 12. 2021

Termín ukončení poskytování služeb je do 31. 12. 2021 (platí pro autorský dozor - pokud bude objednatel vyžadován).“

- 1.2** Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla (AD) s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1** Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3** Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4** Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne 02. 12. 2019

V Praze dne 28. 11. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PUDIS a.s.