

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Č. j.: VS-116852-43/ČJ-2017-8007PS-VERZAK
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“)

k veřejné zakázce

„Ostrov – rekonstrukce ubytovny K“,

uzavřené dne 27.12.2018 mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016,
č. j.: VS-21259-5/ČJ-2016-800020-SP ředitel věznice vrchní rada plk. Ing. Pavel Zange
adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov
IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právní osoba – při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská
služba nepovažuje dle zákona č. 235/20014 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ■■■ ■■■■, číslo účtu: ■■■■■■■■■■

(dále jen „objednatel“)

a

bss BĀŇSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem: Chebská 53, 356 33 Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11266

Zastoupená: Martinem Vedralem, Ing. Miroslavem Paparegou, Ing. Monikou Šihovcovou - jednateli

IČO: 25233866

DIČ: CZ25233866

Bankovní spojení: ■■■■■■■■■■, číslo účtu: ■■■■■■■■■■

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě č.j.: VS-116852-43/ČJ-2017-8007PS-VERZAK:

II. Změna smlouvy

Na základě zjištěných nesouladů mezi projektovou dokumentací, výkazem výměr a požadovanou
skutečností se, shora uvedená smlouva v platném znění, se souhlasem obou smluvních stran a v
souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 5 smlouvy, mění takto:

1) v čl. V. „Cena díla“ se původní text odst. 1, ve znění Dodatku č. 3, nahrazuje textem:

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

- **77.434.555,55 Kč bez DPH,**
slovy: sedmdesátsedmmilionůčtyřistatřicetčtyřitisícpětssetpadesátpět korun českých padesátpět haléřů
- **Kč 16.261.256,66 Kč sazba DPH 21%,**
slovy: šestnáctmilionůdvěstěšedestátjedentisícdvěstěpadesátšest korun českých šedesátšesthaléřů
- **Kč 93.695.812,21 vč. DPH,**
slovy: devadesáttřimilionůšestsetdevadesátpěttisícosmsetdvanáct korun českých dvacetjedenhaléř

Tato cena, obsahující veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).

..

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – celková rekapitulace
Příloha č. 2 – změnové listy č. 012 až 025

V Ostrově dne: 02. 12. 2019

V Sokolově dne: 28. 11. 2019

Č.j.: VS-116852-153/ČJ-2017-8007PS-VERZAK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Ing. Pavel Zange
ředitel Věznice Ostrov

Ing. Miroslav Paparega
jednatel společnosti
bss BĀŇSKĀ STAVEBNĀ SPOLEČNOST s.r.o.