

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 29/2019/571

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku
Zpracování projektové dokumentace stavby „Elektroinstalační práce v budově Q, v Q04,Q25,Q13 a P1048

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

V technických záležitostech:

IČO: 621 56 489

DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel) na straně jedné

2. Zhotovitel: Ing. Jiří Kozlovský

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Jiří Kozlovský

V technických záležitostech:

IČO: 44079290

DIČ: -

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

V průběhu realizace projekčních prací došlo ke změně v části zadání předmětu díla – původně měl zhotovitel zpracovat projektovou dokumentaci pro učebnu Q25 (N 3021 o výměře 85,9 m²) a rozhodnutím Objednatele, bude dokumentace zpracovávána pro učebnu Q33 (N4027 o výměře 105,3 m²) Současně, jak vyplynulo z následných jednání, budou požadovány další stavební úpravy, které se v učebně Q25 nepředpokládaly. Na základě těchto skutečností Zhotovitel požádal o navýšení ceny projekčních prací o 26.000,- Kč bez DPH. Navýšení bylo shledáno ze strany Objednatele přiměřeným. Dále se prodlužuje termín na zpracování PD do 31.1.2020 u této části díla.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se výšeuvedené strany se dohodly na těchto změnách SOD č.29/2019/571:

I. Seznam změn

1. V Článku 1 Předmět závazku, odstavci 2. - se dislokace prací původně určená pro Q25 změnila na Q33 a nadále veškeré odkazy ve smlouvě na učebnu Q25 jsou míněny jako odkazy na učebnu Q33, která je předmětem nového zadání.
2. V Článku 4 Termínu provedení díla - se termín předání požadované dokumentace pro učebnu Q33 změnil na 31.1.2020
3. V Článku 5 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, v tabulce Označ. 3 – se v souladu s výše uvedenými ujednáními změnila označení učebny na Q33 a dochází k navýšení Ceny za DPS ze 75 000,-Kč na 101 000,-Kč. Současně je tímto dodatkem navýšena celková cena za dílo z 303 000,- Kč bez DPH na 329 000,-Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení po podpisu obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
2. Dodatek je uzavřen řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. tuto povinnost zajistí Objednatel.

III. Podpisy smluvních stran

V Brně dne

Vdne

za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]