



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



KUMSP00WC0X6



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo  
dopravy

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
02316	2018	14 / 2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 02316/2018/IM  
číslo smlouvy DPO: DOD20180016  
číslo smlouvy zhotovitele: 160/2017  
(dále jen „dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby a změn díla:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava,  
IČO: 00095711.

(dále jen „MSK“)

a

#### Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupen:

IČO: 61974757  
DIČ: CZ61974757 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12  
číslo účtu: 5708761/0100

Oprávněná osoba pro změny díla:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

[REDACTED]

(dále jen „DPO“)

(MSK a DPO dále společně jen jako „objednatelé“)

*Hovoří-li se v tomto dodatku o objednateli, aniž by bylo určeno, jedná-li se o MSK či DPO, mají se na mysli oba objednatelé.*

## 2. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 25317628  
DIČ: CZ25317628  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 1387411369/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 02316/2018/IM, ve znění dodatku č. 1 pod č. 02316/2018/IM/1 (dále jen „smlouva“), na provedení stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“), a na neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“) u stavebních objektů MSK tj. SO 201 Silniční most přes dráhu - východní, SO 304 Úprava kanalizace na ulici Rudné, SO 612 Přeložka optického kabelu ČD Telematika, SO 901 Nájem za užití pozemku firmy IKEA, SO 915 DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 1 – II. fáze, SO 916 DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 2 – II. fáze, SO 917 DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 3 – II. fáze, SO 918 DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 4 – II. fáze, SO 919 DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 5 – II. fáze, SO 920 DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 6 – II. fáze, SO 921 DZ na ulici U Výtopny, a stavebních objektů DPO tj. SO 203 Tramvajový most přes dráhu, SO 601 Tramvajová trať -

železniční svršek, SO 602 Tramvajová trať – železniční spodek, SO 603 Tramvajová trať - provizoria během výstavby.

3. Cena víceprací u objektů MSK činí:

**cena bez DPH** **2 323 494,47 Kč**

Cena víceprací u objektů DPO činí:

**cena bez DPH** **1 224 138,56 Kč**

4. Cena méněprací u objektů MSK činí:

**cena bez DPH** **181 641,42 Kč**

Cena méněprací u objektů DPO činí:

**cena bez DPH** **1 580 962,91 Kč**

5. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v soupisech prací, které jsou součástí zápisu technicko-dokumentační komise MSK a změnových listů DPO.
6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla, celková cena díla a doba plnění díla.

### **III. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 321 943 494,70 Kč bez DPH.

- z toho cena hrazená MSK činí 242 931 298,02 Kč
- z toho cena hrazená DPO činí 79 012 196,68 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“

4. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: text „do 550 dnů“ se nahrazuje textem „do 594 dnů“.

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neprovedení díla v době plnění, uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankce dle sankčních ujednání smlouvy.


5. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v devíti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž MSK obdrží čtyři, DPO čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření tohoto dodatku má MSK souhlas rady kraje udělený usnesením č. 73/6601 ze dne 4. 11. 2019.  
Souhlas s uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne ~~29.11.2019~~.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby

V Ostravě dne 29. 11. 2019




Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
24

za DPO



V Ostravě dne 29. 11. 2019



za DPO




V Ostravě dne 15. 11. 2019



za MSK  
Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje



V Brně dne -7-11- 2019



za zhotovitele



**firesta**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

## Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části (součásti) díla	Financování	Cena bez DPH [Kč]
SO 000.1 Vedlejší a ostatní náklady – část MSK	MSK	26 324 925,94
SO 000.2 Vedlejší a ostatní náklady – část DPO	DPO	6 090 803,95
SO 001 Demolice východního mostu přes dráhu	MSK	2 119 096,55
SO 002 Demolice západního mostu přes dráhu	MSK	2 164 642,88
SO 003 Demolice východního mostu přes ulici Rudnou	MSK	3 202 935,33
SO 004 Demolice západního mostu přes ulici Rudnou	MSK	3 279 697,12
SO 101 Úprava silnice III/4787	MSK	16 687 621,64
SO 102 Úprava JV rampy	MSK	3 003 192,77
SO 103 Úprava SZ rampy	MSK	4 193 026,80
SO 104 Úprava MK U Výtopny	MSK	2 023 241,72
SO 111 Chodníky a cyklostezka	MSK	11 795 980,67
SO 201 Silniční most přes dráhu – východní	MSK	24 075 412,21
SO 202 Silniční most přes dráhu – západní	MSK	30 221 249,44
SO 203 Tramvajový most přes dráhu	DPO	13 333 745,94
SO 204 Silniční most přes ulici Rudnou – východní	MSK	31 723 948,80
SO 205 Silniční most přes ulici Rudnou – západní	MSK	39 307 970,52
SO 206 Tramvajový most přes ulici Rudnou	DPO	18 577 442,01
SO 240 Opěrná zeď na ulici U Výtopny	MSK	2 746 908,79
SO 242 Opěrná zeď u areálu "STAVOS"	MSK	5 440 658,82
SO 301 Silniční kanalizace na silnici III/4787	MSK	4 551 322,85
SO 302 Přeložka kanalizace na MK U Výtopny	MSK	231 592,88
SO 303 Přeložka kanalizace pod mosty přes dráhu	MSK	444 713,92
SO 304 Úprava kanalizace na ulici Rudné	MSK	814 278,76
SO 351 Úprava vodovodu	MSK	554 094,78
SO 352 Přeložka vodovodu	MSK	1 471 598,48
SO 451 Veřejné osvětlení	MSK	3 024 461,05
SO 462 Přeložka kabelů Ovanet	MSK	2 515 293,09
SO 463 Přeložka sdělovacího vedení PODA	MSK	496 343,21
SO 471 Úprava SSZ	MSK	7 515 451,84
SO 501 Úprava horkovodu	MSK	13 152,58
SO 502.1 Úprava plynovodu	MSK	313 040,99
SO 502.2 Úprava NTL plynovodu u křižovatky s ul. Výškovická a Pavlovova	MSK	258 367,53
SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny	MSK	52 465,43
SO 601 Tramvajová trať - železniční svršek	DPO	12 045 487,87
SO 602 Tramvajová trať - železniční spodek	DPO	1 062 371,81
SO 603 Tramvajová trať - provizoria během výstavby	DPO	10 752 818,62
SO 605 Přeložka tramvajových trakčních kabelů	DPO	5 292 601,97
SO 606 Tramvajové trolejové vedení	DPO	6 428 314,00
SO 607.1 Úprava ovládání výhybek	DPO	2 228 761,23
SO 607.2 Signalizace provizorního jednokolejného úseku	DPO	3 199 849,28
SO 611 Úprava trakce dráhy	MSK	8 407 054,14
SO 612 Přeložka optického kabelu ČD telematika	MSK	776 009,01
SO 613 Úprava sdělovacích kabelů SŽDC	MSK	194 341,72
SO 614 Úprava kabelu 6kV SŽDC	MSK	234 010,92
SO 901 Nájem za užití pozemku firmy IKEA	MSK	346 500,00
SO 902 Přejezdy středního dělicího pásu ulice Rudná	MSK	638 821,87

SO 907	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 1	MSK	263 867,62
SO 908	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 2	MSK	56 241,23
SO 909	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 3	MSK	12 191,10
SO 910	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 4	MSK	11 592,57
SO 911	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 5	MSK	11 007,21
SO 912	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 6	MSK	10 632,33
SO 913	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 7	MSK	7 528,93
SO 914	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 8	MSK	355,39
SO 915	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 1 - II. fáze	MSK	802 767,16
SO 916	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 2 - II. fáze	MSK	7 742,90
SO 917	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 3 - II. fáze	MSK	7 739,09
SO 918	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 4 - II. fáze	MSK	2 949,28
SO 919	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 5 - II. fáze	MSK	12 398,94
SO 920	DZ na ulici Rudné během uzavírek číslo 6 - II. fáze	MSK	12 047,94
SO 921	DZ na ulici U Výtopny	MSK	548 811,30
<b>Cena MSK celkem</b>			<b>242 931 298,02</b>
<b>Cena DPO celkem</b>			<b>79 012 196,68</b>
<b>Cena díla bez DPH celkem</b>			<b>321 943 494,70</b>

**firesta**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce  
MLÝNSKÁ 68 • 602 00  
IČO: 253 17 628 • DIČ: C