



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5619052034.03

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1907

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina“ (ORG 5414)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 107-128 401 02 47/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 3 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

■■■■■ technický ředitel

■■■■■ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

■■■■■ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Zastoupený: ■■■■■■ jednatel společnosti
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. C 10632

Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 372571103/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619052034 u Objednatele) (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 17. 10. 2019.

2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 10 ze dne 12. 11. 2019, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, tj. méněpráce v objemu -39 243,03Kč bez DPH.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 10 ze dne 12. 11. 2019. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena bez DPH	6 355 646,14 Kč
DPH 21 %	1 334 685,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 690 331,83 Kč“

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1, 2, 3, 4 a 5 ze dne 14. 8. 2019 a změnovými listy č. 6, 7, 8 a 9 ze dne 9. 10. 2019 a změnovým listem č. 10 ze dne 12. 11. 2019:

Cena za zhotovení stavby bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 1 a 2	6 384 889,17 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3	-39 243,03 Kč
Celková cena za zhotovení stavby bez DPH	6 345 646,14 Kč
DPH 21 %	1 332 585,69 Kč
Celková cena za zhotovení stavby včetně DPH	7 678 231,83 Kč

(slovy: sedm milionů šest set sedmdesát osm tisíc dvě stě třicet jedna korun českých osmdesát tři haléřů) včetně DPH.

5) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 10 ze dne 12. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou:


Změnový list č. 10 ze dne 12. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/053 dne 27. 11. 2019.



V Brně dne 2. 12. 2019

V Brně dne 22. 11. 2019



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



za Zhotovitele

 jednatel společnosti
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

