



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	11.11.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Soupis neprováděných prací</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list předkládá odpočet nákladů za práce, související s dodávkou truhlářských konstrukcí a elektromontážních prací, které nebyly provedeny. Tato změna má dopad do ceny díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-39 243,03 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-39 243,03 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 11.11.2019	
Název akce: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na výkresy:	PD stavební řešení D.1 (9/2017)	
	na rozpočtové podklady:	ZL10 – méněpráce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Soupis neprováděných prací			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list předkládá odpočet nákladů za práce, související s dodávkou truhlářských konstrukcí a elektromontážních prací, které nebyly provedeny. Tato změna má dopad do ceny díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: jiné okolnosti			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted]			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. M. NAVARA [redacted]			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Rozpočet ZL10 – méněpráce			
Oznámení vydává:			

ZL10 - méněpráce

S:	1907	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
O:	1907	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
R:	1907	ZL10 - Soupis neprováděných prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-622,74
102	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	-2,70000	218,40	-589,68
103	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	-0,60000	55,10	-33,06
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-1,93
115	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,00284	681,00	-1,93
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-22 455,46
180	766601213R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí,	m	-6,21000	212,00	-1 316,52
Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.						
181	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	-7,21000	514,00	-3 705,94
182	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	-0,00014	550 000,00	-77,00
183	D1	D+M Plast dveře s nadsvětlíkem 1000/2605 mm, Uw=1,2 W/m2K, barva bílá, celoobvod. kování, bezpečnostní zámek, klikka	kus	-1,00000	17 356,00	-17 356,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-1 120,00
192	771-01	D+M zapravení podlahy a soklu v místě osazení nových dveří D1	kus	-1,00000	1 120,00	-1 120,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-382,90
209	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,13388	365,60	-48,95
210	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-0,06694	228,40	-15,29
211	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,13388	237,60	-31,81
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
212	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1,07104	17,00	-18,21
213	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,26776	329,90	-88,33
214	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-0,53552	36,70	-19,65
222	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo	t	-0,13388	1 200,00	-160,66
Díl: M21 Elektromontáže						-14 660,00
207	M21-04	Demontáž rozvodné skříně elektroinstalace, včetně odvozu a likvidace suti	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
208	M21-05	D+M nové rozvodné skříně elektroinstalace	kus	-1,00000	9 660,00	-9 660,00

Celkem ZL10 - méněpráce

-39 243,03