

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Číslo smlouvy objednatele: S-2864/00066001/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0507-15/00

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Se sídlem: Podbabská 1014/20, Praha 6, 160 00

IČO: 601 93 280

DIČ: CZ60193280

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

jejímž jménem jedná: Ing. Lubor Hoďánek MBA, předseda představenstva

Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva

č. smlouvy: 1-0507-15/00

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

2. Název akce:

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou, akt. TES“

II. Preambule

V rámci požadavků na stavebně technické řešení je smluvně předepsáno zohlednění výsledků procesu EIA. S ohledem na objektivní skutečnost, že dle aktuálního stavu na portálu Informační systému EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073) toto stanovisko zatím nebylo vydáno a proto Poskytovatel objektivně nemůže technickou studii v původním termínu dokončit, jsou smluvní strany nuceny přistoupit k uzavření následujícího dodatku.

Dále, s ohledem na skutečnost, že Smlouva o poskytování služeb byla veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a že tímto Dodatkem nedochází k takové změně, která by znamenala navýšení finančního limitu nad limit pro veřejné zakázky malého rozsahu, nedopadají v souladu

s uveřejněným výkladovým stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR na uzavíraný Dodatek omezení stanovená § 222 ZZVZ.

Dále, s ohledem na objektivní důvody pro uzavření předmětného Dodatku nedochází k narušení základních zásad pro zadávání veřejných zakázek, definovaných v § 6 ZZVZ.

III. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Článek 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1.2 Technická studie stavby - čístopis
 - **Nejpozději do 2 měsíců od vydání stanoviska EIA**
2. Článek 7.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- 7.3 Cena za technickou studii ve výši 55 % celkové ceny připadají Poskytovateli po předložení konceptu TES a 45% po dokončení služeb a jejich převzetí bez vad a nedodělků Objednatel. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o převzetí těchto služeb bez vad a nedodělků Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel dva stejnopisy. Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

Datum:

Datum:

Za objednatele :

Za poskytovatele:

.....
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
ředitel

.....
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva

.....
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva