

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2018/06/ORM

Ev. č. zhotovitele: 7/ZEPS/2018

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
ve věcech technických :
telefon :
e-mail :

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **ZEPS s.r.o.**
sídlo : Lindava 84, 471 58 Cvikov
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 28688651
DIČ : CZ28688651
zápis v OR : KS v Ústí nad Labem., oddíl C, vložka 26966
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Marek Říha
ve věcech technických :
bankovní spojení : KB, a.s., ČS a.s.
č. účtu : 43-884 555 0297/100, 994 365 339/0800
telefon :
e-mail :

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2018/06/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se navyšuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1

Cena bez DPH:	6.622.870,45 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1.390.802,79 Kč
Cena včetně DPH:	8.013.673,24 Kč

[slovy: osmmilionůtřinácttisícšestsetšedesát tři korun českých dvacetčtyři haléřů včetně DPH]

Méně práce

Cena bez DPH:	143.165,04 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	30.064,66 Kč
Cena včetně DPH:	173.229,70 Kč

[slovy: jednostosedmšesttisícdvěstědvacetdevět korun českých sedmdesát haléřů včetně DPH]

Více práce

Cena bez DPH:	157.265,04 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	33.025,67 Kč
Cena včetně DPH:	190.290,75 Kč

[slovy: jednostodevadesát tisícdvěšestdevadesát korun českých sedmdesát pět haléřů včetně DPH]

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a méně a více prací

Cena dle bez DPH:	6.636.970,49 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1.393.763,80 Kč
Cena včetně DPH:	8.030.734,29 Kč

[slovy: osmmilionůtřicettisícdmsettřicetčtyři korun českých dvacetdevět haléřů včetně DPH]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součást předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 656/19/RM24 ze dne 18.11.2019.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycího listu

V Novém Boru, dne 29.11.2019

V Rumburku, dne 20.11.2019

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
Zhotovitel
Marek Říha,
jednatel

KRYCÍ LIST PRO ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: **Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Husova, Nový Bor**

Číslo smlouvy objednatele: **2018/06/ORM**

Pořadové číslo změnového listu:

002/a

Datum vyhotovení změnového listu:

21.10.2019

Číslo (pod)objektu:	01-ménepráce	Název objektu:	SO 01 - Opěrná zeď husova
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny : pol.č 0 - Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm pol.č.0 - Doprava, naložení, roztřídění ruční - kostka dlažební žula drobná 8/10 pol.č.37 - Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 pol.č.38 - Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI pol.č.69 - Výšková úprava šachta betonová, poklop litinový pol.č.5 - Bourání zdiva kamenného maltu cementovou ručně pol.č.19 - hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL			
Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:			
Dopady změny:			
do projektové dokumentace:		NE	
do časového plánu:		NE	
do ceny:		ANO	

Navrhovatel změny :

Datum:

Podpis:

Vyjádření zpracovatele realizační projektové dokumentace (zdůvodnění změny oproti PD) :

Datum:

Podpis:

Věcná a cenová kontrola - položková skladba, výměry a jednotkové ceny (TDS)

Datum:

Podpis:




Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel souhlasí

Datum:

Razítko a podpis:




Posouzení změny - AD (technické řešení)

Vyjádření projektanta / autorského dozoru:

Datum:

Podpis:



Objednatel - schválení změny:

Datum:

Podpis:

KRYCÍ LIST PRO ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Husova, Nový Bor

Číslo smlouvy objednatele: 2018/06/ORM

002/b

Pořadové číslo změnového listu:

21.10.2019

Datum vyhotovení změnového listu:

Číslo (pod)objektu:	02 - vícepráce	Název objektu:	SO 01 - Opěrná zeď husova
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny :			
pol.č.0 - Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5			
pol.č.0 - Změna zdíciho materiálu malty, dle požadavku NPÚ, Záměna MC 10 za MVC s příměsí trasa			
pol.č.32 - Zdivo nadzákladové z pískovce řezaného, se spárováním a impregnací, na maltu MC-5 nebo MC-10. Nový opracovaný kámen.			
pol.č.0 - Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m ³ , šířka spáry do 10 mm			
pol.č.33 - Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37			
Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:			
Vícepráce vycházejí z geodetického zaměření zdi a předložených dodacích listů betonu			
Dopady změny:	do projektové dokumentace:	ANO	
	do časového plánu:	NE	
	do ceny:	ANO	

Navrhovatel změny :

Datum:

Podpis:

Vyjádření zpracovatele realizační projektové dokumentace (zdůvodnění změny oproti PD) :

Datum:

Podpis:

Věcná a cenová kontrola - položková skladba, výměry a jednotkové ceny (TDS)

Datum:

Podpis:




Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel se změnami souhlasí

Datum:

Razítko a podpis:



Posouzení změny - AD (technické řešení)

Vyjádření projektanta / autorského dozoru:

Datum:

Podpis:



Objednatel - schválení změny:

Datum:

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Nový Bor_Dodatek č.2

Objekt:

20180130 - Opěrná ze - 20180130 - Opěrná zeď Hus...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 100,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 100,04	21,00%	2 961,01
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 061,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Nový Bor_Dodatek č.2

Objekt:

20180130 - Opěrná ze - 20180130 - Opěrná zed' Hus...

Místo:

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 100,04

HSV - Práce a dodávky HSV

14 100,04

001 - Méňepráce

-143 165,04

002 - Vícepráce

157 265,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Nový Bor_Dodatek č.2

Objekt:

20180130 - Opěrná ze - 20180130 - Opěrná zed' Hus...

Místo:

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 100,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 100,04
D	001		Měněpráce				-143 165,04
0	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-54,370		
0	M	58381007	Doprava, naložení, roztřídění ruční - kostka dlažební žula drobná 8/10	t	-15,680		
37	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,790		
38	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,360		
69	K	894812613R	Výšková úprava šachta betonová, poklop litinový	kus	-1,000		
5	K	120901113	Bourání zdiva kamenného maltu cementovou ručně	m3	-21,560		
19	M	103715000.1	hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL	m3	-40,000		
D	002		Vícepráce				157 265,08
0	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	11,160		
	VV		11,16			11,160	
0	K	311213R1100	Změna zdíciho materiálu malty, dle požadavku NPÚ, Záměna MC 10 za MVC s příměsí trasa	m3	2,224		
	P		<i>Poznámka k položce: Původně kalkulovaná cena MC od dodavatele českomoravský beton jako hotový výrobek dovezený na stavbu, nyní pytlovaný materiál který se na stavbě míchat.</i>				
32	K	31121126R	Zdivo nadzákladové z pískovce řezaného, se spárováním a impregnací, na maltu MC-5 nebo MC-10. Nový opracovaný kámen.	m3	2,224		
	VV		0,7*1,7*0,3+0,8*0,4*0,3+1,4*1,1*0,15+1,54			2,224	
0	K	311213112	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 10 mm	m3	0,612		
	VV		1,7*1,2*0,3			0,612	
33	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	19,330		