



**DODATEK č. 1  
ke SMLouvě O Dílo ze dne 20. 8. 2019**

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: 153/2019

ID smlouvy: 9263759

**ČLÁNEK I.  
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město  
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palackého tř. 59, 612 93, Brno  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Tel.: 541 500 111  
zástupce ve věcech technických: Ing. Dagmar Malá, ved. OVS ÚMČ Brno-Královo Pole

- 2. Zhotovitel: TOMireko, s.r.o.**  
se sídlem Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč  
statutární orgán: Milan Šťastný, jednatel společnosti  
Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Martin Zedníček, ředitel společnosti  
IČO: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Tel., e-mail.: 568 422 946, info@tomireko.cz

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 63551.

**ČLÁNEK II.  
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly o změně rozsahu díla „Oprava chodníku na ul. Chodská 19i a oprava chodníku a zábradlí na schodišti Palackého tř. - Tylova, Brno“ sjednaného smlouvou o dílo č. 153/2019 ze dne 20. 8. 2019 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, o vícepráce, které nebyly součástí smlouvy.

IMPT

INVESTIČNÍ AKČNÍ SOCIÁLNÍ FOND  
INVESTIČNÍ AKČNÍ SOCIÁLNÍ FOND

R1 R1

cf

2. Celková cena víceprací činí 38.473,70 Kč bez DPH a jejich rozsah je specifikován v Položkovém rozpočtu stavby s názvem Brno, Chodská - oprava chodníku - změny v průběhu stavby (příloha č. 1).

3. Celková cena za provedení díla dle čl. VI odst. 2 po přičtení víceprací činí **489.752,70 Kč** bez DPH, slovy: čtyři sta osmdesát devět tisíc sedm set padesát dva korun českých, 70 haléřů.

4. Termín pro provedení díla se změnou rozsahu díla nemění.

### ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je platný jeho podpisem a účinný registrací dle zákona č. 340/2015, o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje Objednatel.

4. Tento dodatek je vyhotovený ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

### DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednán a schválen na 22. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 13. 11. 2019 usnesením č. 19R22/45.

#### Přílohy

Příloha č.1 - Položkový rozpočet stavby s názvem Brno, Chodská - oprava chodníku - změny v průběhu stavby


Za objednatele:

V Brně dne 29/11/2019



Za zhotovitele:

V Brně dne 29. 11. 2019



Brno  
Královo Pole

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19-34\_1\_DOD1 Brno, Chodská - oprava chodníku - změny v průběhu výstavby  
**Objekt:** OP 01 oprava chodníku  
**Rozpočet:** 01 Změna rozsahu opravy

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 449 92 785  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

**Zhotovitel:** TOMIreko, s.r.o. IČO: 283 59 216  
 Karlovo nám. 48 DIČ: CZ28359216  
 674 01 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	38 473,70
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>38 473,70</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 473,70 CZK
Základní DPH	21 %	8 079,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **46 553,18 CZK**

v *BRN* dne



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 186,33	45
5	Komunikace-chodníky	HSV			12 167,28	32
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 079,50	8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			927,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			294,72	1
D96	Přesuny suli a vybouraných hmot	PSU			4 818,87	13
Cena celkem					38 473,70	100

## Položkový rozpočet

S:	19-34_1_DOD' Brno, Chodská - oprava chodníku - změny v průběhu výstavby		
O:	OP 01	oprava chodníku	
R:	01	Změna rozsahu opravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>17 186,33</b>
1	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m <sup>2</sup> směs zeminy a štěrkopísku tl. do 200 mm	m <sup>2</sup>	12,00000	96,50	1 158,00
2	113107130	Odstraň podklad chodníku - beton tl. 10cm	m <sup>2</sup>	12,00000	146,00	1 752,00
3	113107141	Odstranění podkladu pl. do 200 m <sup>2</sup> , živice tl. 3 cm (předpoklad tl. 3 cm)	m <sup>2</sup>	12,00000	79,70	956,40
4	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách odstranění stávajících betonových konstrukcí (1,5-0,08*21*0,20*5	m <sup>3</sup>	1,60800	6 515,00	10 476,12
				1,60800		
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 50 m na mezideponii 12*0,19	m <sup>3</sup>	3,88800	44,40	172,63
				2,28000		
				1,60800		
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	3,88800	264,50	1 028,38
7	171204111	Uložení výkopku vč. poplatku na skládku	m <sup>3</sup>	3,88800	314,30	1 222,00
8	113212001U00	Vytrhání obrub stojalých v betonu	m	8,00000	52,60	420,80
<b>Díl: 5 Komunikace chodníky</b>						<b>12 167,28</b>
9	561121111	Hutnění upravené pláně chodníku na 30MPa	m <sup>2</sup>	12,00000	43,70	524,40
10	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	12,00000	268,00	3 216,00
11	599441111	Vyplnění spár dlažby	m	12,00000	59,10	709,20
12	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm, tl. 4cm Prosívka	m <sup>2</sup>	12,00000	31,90	382,80
13	564801400U00	Podklad komunikací štěrkodrti 20cm	m <sup>2</sup>	12,00000	216,00	2 592,00
14	592451202D	Dlažba betonová 20x20x8 cm šedá	m <sup>2</sup>	12,36000	360,00	4 449,60
				12*1,03		
				12,36000		
15	69365026	Separáční geotextilie	m <sup>2</sup>	15,60000	18,80	293,28
				12*1,3		
				15,60000		
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>3 079,50</b>
16	917832111	Osazení stojat. obrub bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku - 6 100/8/25	m	8,00000	216,50	1 732,00
17	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m <sup>3</sup>	0,50000	2 695,00	1 347,50
				8*0,25*0,25		
				0,50000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>927,00</b>
18	952901411	Vyčištění ploch po ukončení prací vč. příjezdových cest	m <sup>2</sup>	18,00000	51,50	927,00
		Začátek provozního součtu				
		100,8/150		0,67200		
		Konec provozního součtu				
		12/0,672		17 85714		
		0,14286		0,14286		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>294,72</b>
19	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	3,27830	89,90	294,72
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 818,87</b>
20	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,44148	220,00	1 417,13
21	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,53184	15,70	809,05
22	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	6,44148	300,50	1 935,66
23	979086212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,44148	102,00	657,03