

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-79/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26

611 43 Brno

Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8246

Praha 4, Nad Spádem 641/20, PSČ 14000

IČO 26782014, DIČ CZ26782014

Zastoupená Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. xxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jana Štůlová

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: xxxxxxxx, mobil: xxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**BRNO KOUNICOVA ADM – oprava (OKNA, 1. etapa)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-79/2019 u objednatele) ze dne 10.1.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.4.2019.

Článek **Předmět a účel díla**, se doplňuje o odst. 2.9. tohoto znění:

2.9. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a vypouštějí se neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech zpracovaných zhotovitelem dne 19.11.2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 10.1.2019 bez DPH	15.169.226,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+1.709.549,28 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+286.451,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-189.657,93 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>16.975.568,35 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>3.564.869,35 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	20.540.437,70 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací ze dne 19.11.2019

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 3.12.2019

V Brně dne

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Bc. Jana Štůlová
člen představenstva
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 514498

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4d7b2eef-29c3-4ebd-9054-42788c621bf6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.12.2019 10:36:00



b8778668-d6dd-43b1-b6e4-64e858d3bc13