



DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo ZUSLJH/2019/2 (dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Příspěvková organizace: ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace

Se sídlem: Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí, 736 01
Zastoupena: Ing. Annou Mikulovou, ředitelkou ZUŠ
IČ: 62331647
DIČ: CZ62331647
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Havířov,
Číslo účtu: 41436791/0100

(dále jen „objednatel“)

1. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. ZUSLJH/2019/2 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Energetické úspory budovy ZUŠ L. Janáčka Havířov-Podlesí“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. V průběhu plnění smlouvy bylo na základě provedených zaměření a průzkumů zjištěno že technické řešení umístění již vyměněných oken se jeví jako nevhodné a je nutná jejich výměna.
3. Z výše uvedených důvodů vyvstala potřeba úpravy původního zadání, kdy nově bude projektová dokumentace řešit výměnu všech oken.

Cena sjednaných víceprací činí:

bez DPH	48.000 Kč
DPH 21 %	10.080 Kč
cena víceprací včetně DPH	58.080 Kč

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat úpravy zadání uvedené v čl. II odst. 3 tohoto dodatku č. 1 smlouvy.
2. Text v čl. VII odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	70 000,-	14 700,-	84 700,-
	1. část celkem	70 000,-	14 700,-	84 700,-
2. část	PD jednostupňová (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	324 000,-	68040,-	392040,-
	2. část celkem	324 000,-	68040,-	392040,-
Cena celkem		394 000,-	82 740,-	476 740,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.

V Havířově dne 26. 11. 2019

V Havířově dne 26.11.2019

za objednatele
Ing. Anna Mikulová

za zhotovitele
Barbora Kyšková