

# DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Přístaviště Malé Žernoseky

číslo projektu 542 553 0009

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM

#### Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM

#### AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel a Ing. Radek Maděříč, technický ředitel

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2015, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 7. 2017, dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2017, dodatku č. 5 ze dne 26. 1. 2018 a dodatku č. 6 ze dne 26. 7. 2018 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 5 se mění:

1) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští text:

**„bez DPH 568 087,- Kč,**

(slovy : pětsetšedesátšesttisíc Kč)

DPH 21% 119 298,- Kč,

**včetně 687 385,- Kč,**

(slovy : šestsetosmdesátčtyřtisícosmsetšedesát Kč)

Z toho:

- A .....20 000,- Kč bez DPH,
- B1..... 105 000,- Kč bez DPH,
- B2 ..... 48 000,- Kč bez DPH
- B3..... 122 087,- Kč bez DPH
- C1 ..... 25 000,- Kč bez DPH
- C2 ..... 48 000,- Kč bez DPH,
- D .....155 000,- Kč bez DPH,
- E .....20 000,- Kč bez DPH,
- F - hodinová sazba 500,- Kč bez DPH x 50 hodin =maximální výše ceny předmětu plnění bodu F.....25 000,- Kč bez DPH, která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**„bez DPH 645 087,- Kč,**

(slovy : šestsetčtyřicetpěttisícosmdesátšedem Kč)

DPH 21% 135 870,- Kč,

**včetně DPH 780 957,- Kč,**

(slovy : sedmsetosemdesáttisícdevětsetpadesátšedem Kč)“.

Z toho:

- A .....20 000,- Kč bez DPH,
- B1..... 105 000,- Kč bez DPH,
- B1 - aktualizace dle ZL5.....77 000,- Kč bez DPH,
- B2 ..... 48 000,- Kč bez DPH
- B3..... 122 087,- Kč bez DPH
- C1 ..... 25 000,- Kč bez DPH
- C2 ..... 48 000,- Kč bez DPH,
- D .....155 000,- Kč bez DPH,
- E .....20 000,- Kč bez DPH,
- F - hodinová sazba 500,- Kč bez DPH x 50 hodin =maximální výše ceny předmětu plnění bodu F.....25 000,- Kč bez DPH, která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **20.04.2015**, po **celou dobu realizace stavby**, nejpozději však do **30.12.2019**.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **20.04.2015**, po **celou dobu realizace stavby**, nejpozději však do **30.12.2022**.“

3) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se do odstavce 2 doplňuje text:

„bod B. 1 - aktualizace dle ZL5..... do 12. 12. 2019,“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2015, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 7. 2017, dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2017, dodatku č. 5 ze dne 26. 1. 2018 a dodatku č. 6 ze dne 26. 7. 2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č. 5.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....  
Ing. Pavel Kutálek  
generální ředitel  
AQUATIS a.s.

.....  
Ing. Radek Maděříč  
technický ředitel  
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Malé Žernoseky						
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 5</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	12.11.2019	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Úprava ceny díla na základě nově zjištěných skutečností a požadavků.						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Projektová dokumentace "Přístaviště Malé Žernoseky" k vydání stavebního povolení						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					1.11.2019	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Malé Žernoseky" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele), (N 60/15) 15113 (evid.č.zhotovitele). V průběhu zpracování projektu zabezpečilo ŘVC ČR vytvoření standardizace přístavních můstků a je nutno tyto změny zapracovat do projektu. Současně bude nutno, proti původním předpokladům a zadání prací zapracovat podmínky stanovisek obdržených v rámci zjišťovacího řízení EIA, aby je bylo možné zahrnout do aktualizovaného oznámení EIA, a dále vyhodnotit možnosti umístění výkopku dle požadavků</p> <p>Zároveň dochází k prodloužení celkové platnosti smlouvy o dílo na 31.12.2022. Posun platnosti smlouvy je důsledkem nepředvídatelných skutečností.</p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> <i>Není relevantní</i></p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> <i>Není relevantní</i></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>							
<p><b>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -</b> <i>Kompletní projektová dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem, neboť má s objednatelem na tuto část uzavřenu smlouvu o dílo, je zpracovatelem předchozích bodů a disponuje veškerými podklady. Nedochází ke změně rozsahu díla, ale pouze k aktualizaci již odevzdané části projektové dokumentace o uvedené skutečnosti.</i></p>							
<p><b>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -</b> <i>Ano</i></p>							
<p><b>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -</b> <i>Ano</i></p>							

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	568 087,- Kč	
Cena SoD po změně	645 087,- Kč	
jedná se o změnu o 8,8 %	77 000,- Kč	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Nemá vliv na celkové dokončení díla, jedná se o změnu ceny na základě zjištění nových skutečností.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Tímto souhlasím se změnou ceny díla dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/058/P/SoD/2015	<i>předpokládaný výdaj v Kč (bez DPH)</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
týká se bodu : B.1- aktualizace 2019	77 000,- Kč	31.12.2019
týká se bodu : B.3, C.1, C.2, D, E, F	285 087,- Kč	2020 - 2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	