

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 26. 11. 2018 na realizaci stavby

„Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 – Zateplení uliční a dvorní fasády – oprava uličních fasád“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 10102
Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/9, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 25385551
DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 26. 11. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/05553/OI/DSM pod názvem akce „Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 – Zateplení uliční a dvorní fasády – oprava uličních fasád“, kdy předmětem plnění této smlouvy je oprava uličních fasád Obchodní akademie v Olomouci, které budou pro svou historickou hodnotu tvarově zachovány v původním reliéfu s nově provedenou omítkou v celkové skladbě na otlučené zdivo. Opraveno bude i zděné oplocení před vstupem do školy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Vstupní portál, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Hloubkové očištění a restaurování 16 m ² vstupního a bočního portálu.	12 118,00	0,00
2) Odstranění betonového květináče a nahrazení zábradlím, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odstranění 0,576 t betonového květináče s podezdívkou včetně likvidace suti, doplnění 0,9 m ² cementového potěru, D+M kovového zábradlí 1800/1000 mm včetně nátěru.	11 878,52	0,00
3) Nátěr zábradlí ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Obroušení 109,113 m ² původního nátěru zábradlí a provedení nového nátěru reaktivní barvou v odstínu kovářské šedé.	29 591,44	0,00
4) Nátěr antigrafitu ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočít ochranného nátěru antigrafitu v ploše 246,93 m ² .	0,00	-69 139,84
Vícepráce a méněpráce celkem	53 587,96	-69 139,84
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		-15 551,88

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	7 746 184,39	1 626 698,72	9 372 883,11
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	-15 551,88	-3 265,89	-18 817,77
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1	7 730 632,51	1 623 432,83	9 354 065,34

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku č. 1 včetně DPH slovy:devět-milionů-tři-sta-padesát-čtyři-tisíc-šedesát-pět-koron-českých-třicet-čtyři-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/77/10/2019 ze dne 25. 11. 2019.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne:
Za Objednatele - 3 - 12 - 2019

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 29. 11. 2019
Za Zhotovitele

Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Fasáda OA Olomouc - Změnové listy	JKSO	
		ÈČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24. 10. 2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 352,95	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -53 246,27	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 5 366,18	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 31 975,26	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -15 551,88	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -15 551,88
	DPH % Základ daně DPH celkem
	snížená 0,00 0,00
	základní -15 551,88 -3 265,89
	Cena s DPH -18 817,77
E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Fasáda OA Olomouc – Změnové listy

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HES	VRN	KČ
ZL	Fasáda OA Olomouc – Změnové listy	-15 551,88	0,00	-3 265,89	-18 817,77	0,00	-15 551,88	0,00	0,00	0,00
ZL4	ZL4 - Očistek nástřanný nátěr	-89 138,84	0,00	-14 519,37	-83 659,21	0,00	-89 138,84	0,00	0,00	0,00
ZL1	ZL 1 Restaurátorské práce vstupních portálů	12 118,00	0,00	2 544,78	14 662,78	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00
ZL2	ZL2 - Odstranění betonového květináče a nahrazení zábradlím	11 878,52	0,00	2 494,49	14 373,01	0,00	11 878,52	0,00	0,00	0,00
ZL3	ZL3 - Nátěr zábradlí	29 591,44	0,00	6 214,20	35 805,64	0,00	29 591,44	0,00	0,00	0,00
Celkem		-15551,88	0,00	-3265,89	-18917,77	0,00	-15551,88	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Fasáda OA Olomouc - Změnové listy	JKSO	
Název objektu	ZL 1 Restaurátorské práce vstupních potrářů	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	12 118,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 118,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">12 118,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená</td> <td style="text-align: right;">15,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Základ daně</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH celkem</td> <td style="text-align: right;">2 544,78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">14 662,78</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	12 118,00		DPH	%		snížená	15,0		základní	21,0		Základ daně	0,00		DPH celkem	2 544,78		Cena s DPH	14 662,78	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	12 118,00																																
	DPH	%																																
	snížená	15,0																																
	základní	21,0																																
	Základ daně	0,00																																
	DPH celkem	2 544,78																																
	Cena s DPH	14 662,78																																
E	Přípočty a odpočty																																	
	Dodá zadavatel	0,00																																
	Klouzavá doložka	0,00																																
	Zvýhodnění	0,00																																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Fasáda OA Olomouc - Změnové listy
 Objekt: ZL 1 Restaurátorské práce vstupních portálů

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	12 118,00	12 118,00	0,000	0,000
6	Restaurátorské práce na bočním a vstupním portálu	0,00	12 118,00	12 118,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	12 118,00	12 118,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fasáda OA Olomouc - Změnové listy
 Objekt: ZL 1 Restaurátorské práce vstupních portálů

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1	R	R-006-001	Restaurátorské práce na bočním a vstupním portálu	m2	16,600	180,00	0,00	12 118,00	12 118,00	0,000
<i>Nová R položka</i> potřeby (3,1+3,1+1,85)*1,6 (1,65+1,65+1,35)*0,8 Součet 16,600										
2	R	R-006-003	Restaurátorské vyplnění chybějících částí a kaveren, profily chybějících ozubů	m2	16,600	550,00	0,00	9 130,00	9 130,00	0,000
<i>Nová R položka</i> potřeby (3,1+3,1+1,85)*1,6 3,720 (1,65+1,65+1,35)*0,8 Součet 16,600										
Celkem										0,000
								0,00	12 118,00	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Fasáda OA Olomouc - Změnové listy	JKSO	
Název objektu	ZL2 - Odstranění betonového květináče a nahrazení zábradlím	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	352,95	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	3 775,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	7 750,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 878,52	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 11 878,52																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>11 878,52</td> <td>2 494,49</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>14 373,01</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	11 878,52	2 494,49	Cena s DPH			14 373,01
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	11 878,52	2 494,49														
Cena s DPH			14 373,01														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Fasáda OA Olomouc - Změnové listy

Objekt: ZL2 - Odstranění betonového květináče a nahrazení zábradlím

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Šuf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	352,95	3 775,57	4 128,52	0,095	1,267
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání - květináč, nadezdívka	352,95	3 775,57	4 128,52	0,095	1,267
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	7 750,00	7 750,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	7 750,00	7 750,00	0,000	0,000
	Celkem	352,95	11 525,57	11 878,52	0,095	1,267

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fasáda OA Olomouc - Změnové listy
 Objekt: ZL2 - Odstranění betonového květináče a nahrazení zábradlím

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
Ostatní konstrukce a práce, bourání - květináč,										
1	011	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedení v pláse <i>nová položka dle ÚRS</i>	m2	0,900	568,00	352,95	148,25	502,20	0,10500
			1,8*0,5		0,800					
			Mezisoučet		0,900					
			Součet		0,900					
2	013	862043220	Bourání zdíva nadzářezového z betonu prosáého do 1 m3 <i>nová položka dle ÚRS</i>	m3	0,576	4 360,00	0,00	2 511,36	2 511,36	0,06000
Bourání květináče										
			1,8*0,5*0,4		0,360					
			bourání nadezdívky		0,216					
			1,8*0,3*0,4		0,576					
			Mezisoučet		0,576					
			Součet		0,576					
3	R	979081111R00	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku do 1 km <i>položka dle SÚD</i>	t	1,267	160,00	0,00	202,72	202,72	0,00000
položka dle SÚD										
4	R	979081121R00	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>položka dle SÚD</i>	t	12,670	18,00	0,00	228,06	228,06	0,00000
položka dle SÚD										
5	R	979082111R00	Vnitrosvazenišní doprava suti a vyburaných hmot do 10 m <i>položka dle SÚD</i>	t	1,267	220,00	0,00	278,74	278,74	0,00000
položka dle SÚD										
6	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>položka dle SÚD</i>	t	1,267	320,00	0,00	405,44	405,44	0,00000
položka dle SÚD										
PSV Práce a dodávky PSV										
					0,00		0,00	7 750,00	7 750,00	0,000
767 Konstrukce zámečnické										
					0,00		0,00	7 750,00	7 750,00	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fasáda OA Olomouc - Změnové listy
 Objekt: ZL2 - Odstranění betonového květináče a nahrazení zábradlím

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7/R	R-767-001		D+M nového zábradlí 1800/1000 mm vč. náletu	kus	1,000	7 750,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,000000	0,000
<i>Nová F. pozice</i>											

Celkem

352,95 11 525,57 11 878,52 0,095

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Fasáda OA Olomouc - Změnové listy	JKSO	
Název objektu	ZL3 - Nátěr zábradlí	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 366,18	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlívy	0,00
4		Montáž	24 225,26	11		0,00	16	Provozní vlívy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 591,44	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 29 591,44																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>29 591,44</td> <td>6 214,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>35 805,64</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	29 591,44	6 214,20	Cena s DPH			35 805,64
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snižovaná	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	29 591,44	6 214,20														
Cena s DPH			35 805,64														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Fasáda OA Olomouc - Změnové listy
 Objekt: ZL3 - Nátěr zábradlí

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, s.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	5 366,18	24 225,26	29 591,44	0,033	0,000
783	Dokončovací práce - nátěr kovových plotových výplní	5 366,18	24 225,26	29 591,44	0,033	0,000
	Celkem	5 366,18	24 225,26	29 591,44	0,033	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Fasáda OA Olomouc - Změnové listy
 Objekt: ZL3 - Natěr zábradlí

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				5 366,18	24 225,26	29 591,44		0,033
	783		Dokončovací práce - natěr kovových plotových výplní				5 366,18	24 225,26	29 591,44		0,033
1	783306801		Odstřemění natěru ze zámečnických konstrukcí obroušením <i>nová položka dle ÚRS</i>	m2	109,113	72,20	787,24	7 123,72	7 877,96	0,00068	0,007
			Zábradlí oplocení		47,250						
			3,5*0,9*1,5*10		10,895						
			2,7*0,9*1,5*3		9,396						
			2,9*2,16*1,5		36,740						
			zábradlí u školy		4,792						
			(15,6+1,77+1,1)*12		109,113						
			(7,2+1,95+2,83)*0,4		109,113						
			Mezisoučet		109,113						
			Součet								
2	783315101		Mezitrnitář jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí <i>nová položka dle ÚRS</i>	m2	109,113	98,00	2 304,47	8 386,60	10 693,07	0,00012	0,013
3	783317101		Krycí jednonásobný syntetický standardní náler zámečnických konstrukcí <i>nová položka dle ÚRS</i>	m2	109,113	101,00	2 304,47	8 715,94	11 020,41	0,00012	0,013
			Celkem				5 366,18	24 225,26	29 591,44		0,033

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Fasáda OA Olomouc - Změnové listy	JKSO	
Název objektu	ZL4 - Odečet antigrafity nátěru	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-69 139,84	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-69 139,84	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		-69 139,84	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-69 139,84	-14 519,37
				Cena s DPH			-83 659,21
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Fasáda OA Olomouc - Změnové listy
Objekt: ZL4 - Odečet antigrafity nátáru

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 24. 10. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	-69 139,84	-69 139,84	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-69 139,84	-69 139,84	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Fasáda OA Olomouc - Změnové listy

Objekt: ZL4 - Odečet antigrafitů nátěru

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

62 **Úpravy povrchů vnější** **-69 139,84** **0,000**

1	622471329RT3	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkáním povrchu) antigrafitů, složitost 3 + 4	m2	-246,928	280,00	-69 139,84	0,000
---	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	------------	-------

Celkem **-69 139,84** **0,000**